

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy zhotovitele: 2501/04/2015

Číslo smlouvy objednatele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Měnín**

Měnín 34

664 57 Měnín

Oprávnění zástupci:

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Gold, starosta obce

- ve věcech technických: Oldřich Odrážka

- ve věcech stavby: Mgr. Zdeněk Jochman

Bankovní spojení: 1349490369 / 0800

Banka: Česká spořitelna, a.s.

Identifikační číslo: 00282090

2. Zhotovitel: **STAVOS Brno, a.s.**

se sídlem: U Svitavy 2, 618 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1966

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Aleš Zadražil, předseda představenstva

Ing. Lukáš Kouřil, místopředseda představenstva

- ve věcech technických: Josef Musil

- ve věcech stavby: Josef Musil

- ve věcech BOZP: koordinátor BOZP

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 42601621/0100

Identifikační číslo: 65277911

DIČ: CZ65277911

Dále také obecně „smluvní strany“.

v souladu s ustanovením článku XVIII. smlouvy o dílo č. 2501/04/2015 ze dne 21.5.2015 se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

Mění se článek III. Předmět díla, nově se přidává odstavec 2.4., dále se mění článek VII. Cena díla, odstavec 1. a dále se mění článek VIII. Platební podmínky, nově se přidává odstavec 10. a to následovně:

III.

Předmět smlouvy

2.4. V důsledku prováděných stavebních prací na střešní konstrukci a odkrytí daných vrstev nastaly nezbytné práce a dodávky materiálu viz. položkový rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku výběrového řízení a Dodatku č. 1 činí:

Cena dle Položkového rozpočtu, který je součástí Dodatku činí:

<i>Cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>633.862,-- Kč</i>
--	----------------------

<i>Cena celkem za dílo dle Dodatku č. 1 vč. DPH</i>	<i>766.973,-- Kč</i>
---	----------------------

Slovy: sedmsetšedesátšesttisícdevětsedmdesátřitkorunčeských

<i>Z toho cena za I. etapu dle Dodatku č. 1 činí bez DPH:</i>	<i>200.000,-- Kč</i>
---	----------------------

<i>Z toho cena za II. etapu dle Dodatku č. 1 činí bez DPH:</i>	<i>433.862,-- Kč</i>
--	----------------------

<i>Cena celkem za dílo bez DPH</i>	<i>5.281.162,-- Kč</i>
------------------------------------	------------------------

<i>Cena celkem za dílo vč. DPH</i>	<i>6.390.206,-- Kč</i>
------------------------------------	------------------------

Slovy: šestmiliónůtřistadevadesátisícdvěstěšestkorunčeských

<i>Z toho cena celkem za I. etapu činí bez DPH:</i>	<i>2.058.439,-- Kč</i>
---	------------------------

<i>Z toho cena celkem za II. etapu činí bez DPH:</i>	<i>3.222.723,-- Kč</i>
--	------------------------

VIII.

Platební podmínky

10. Veškeré platby bude provádět ZŠ Měnin, č.ú.: 181299274/0300.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a je vyhotoven ve 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

- Položkový rozpočet

V Měnině, dne: 22.7.2015


za objednatele:


OBEC MĚNÍN 2
664 57 MĚNÍN č.p. 34
DIČ: CZ00282090
Tel./fax: 544 224 521
E-mail: obecni.urad@menin.cz

V Brně, dne:

za zhotovitele:


.....
Ing. Aleš Zadražil
předseda představenstva
STAVOS Brno, a.s.
STAVOS Brno, a.s.
U Svitavy 2, 618 00 Brno
③


.....
Ing. Lukáš Kouřil
místopředseda představenstva
STAVOS Brno, a.s.