



D/1623/2013/ŘDP/1

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
o provedení geodetických prací v rámci projektu „Natura 2000 ve
Zlínském kraji“**

uzavřené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
takto:

I. Článek

Smluvní strany

1.

Objednatel: Zlínský kraj
sídlo: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
právní forma: 804 – kraj, právnická osoba
IČ: 70891320
DIČ: CZ70891320, je plátcem DPH
jednající: MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmánem
kontaktní osoba ve věcech technických:
Petr Pavelčík, email: petr.pavelcik@kr-zlinsky.cz
Ing. Vladimír Němec, email: vladimir.nemec@kr-zlinsky.cz
tel: 577043361; 577043390
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ing. Miluše Poláková, Ph.D., email: miluse.polakova@kr-zlinsky.cz
tel: 577043844
(dále jen „objednatel“)

a

2.

Zhotovitel : MDP GEO, s.r.o.
sídlo: Masarykova 202, 763 26 Luhačovice
IČ: 25 58 83 03



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DIČ: CZ 25 58 83 03
jednající : Ing. Stanislav Mudrák
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 36231
bankovní spojení : CITIBANK, č. u. 5003881002/2600
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr David
email; tel.: david@mdpgeo.cz; 608 866 309
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mudrák,
email; tel.: mudrak@mdpgeo.cz; 608 866 310
fax: (+420) 577 131 277
(dále jen „**zhotovitel**“)

II. Článek – Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 9. 9. 2013 uzavřely smlouvu č. D/1623/2013/ŘDP o dílo o provedení geodetických prací v rámci projektu „NATURA 2000 ve Zlínském kraji“, č. 09028956, spolufinancovaném v rámci OP Životní prostředí, na základě veřejné zakázky č. VZ/2013/6/200/7 – „Geodetické práce v rámci projektu NATURA 2000 ve ZK – II“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany dále souhlasně prohlašují, že tento dodatek uzavírají za účelem úpravy termínu ukončení provádění jednotlivých částí díla, v souladu s článkem IV., odstavcem 6. a článkem V., odstavcem 1 Smlouvy, a to s ohledem na skutečnost, že dle aktuálních informací objednatele má dojít v nejbližší době ke schválení změny (prodloužení) termínu realizace projektu NATURA 2000 ve Zlínském kraji, č. 09028956, Státním fondem životního prostředí ČR.

III. Článek - Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy - prodloužení termínu ukončení prací (provádění jednotlivých částí díla) a to tak, že Zhotovitel je v souladu s článkem IV. odstavcem 6 a článkem V., odstavcem 1 Smlouvy povinen ukončit práce (provádění jednotlivých částí díla) v termínu do **28. 2. 2014**.

IV. Článek - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změny Smlouvy provedené na základě tohoto dodatku nejsou podstatnou změnou práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy ve smyslu odst. 7 § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem schválení změny (prodloužení) termínu realizace projektu NATURA 2000 ve Zlínském kraji, č. 09028956 Státním fondem životního prostředí ČR, resp. Ministerstvem životního prostředí, tj.:
- dnem vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem životního prostředí nebo
 - dnem, kdy zástupce Státního fondu životního prostředí ČR podepíše Dodatek ke Smlouvě č. 09028956 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, jehož obsahem bude prodloužení realizace projektu NATURA 2000 ve Zlínském kraji,
- a to dle toho, která skutečnost nastane dříve. Pokud tento dodatek bude podepsán oběma smluvními stranami později, než nastane schválení změny prodloužení termínu realizace projektu NATURA 2000 ve Zlínském kraji, pak je tento dodatek účinný dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
5. Objednatel se zavazuje, že o datu účinnosti tohoto dodatku bude informovat zhotovitele bezodkladně po tom, co se dozví o schválení změny (prodloužení) termínu realizace projektu NATURA 2000 ve Zlínském kraji.
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů



Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací: 2. 12. 2013, usnesení č. 1036/R23/1/3


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Zlíně dne 6. 12. 2013

V Luhačovicích dne 3. 12. 2013

 MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje	 MDP GEO, s.r.o. Masarykova 202, 763 26 Luhačovice tel.: 577 131 000, fax: 577 131 277 IČO 25 58 83 03, DIČ CZ 33 58 83 03  Ing. Stanislav Mudrák jednatel společnosti
---	---



Zlínský kraj

IC: 70891320, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

tel: +420 577 043 111, fax: +420 577 043 202

podatelna@zlskyskraj.cz www.kr-zlinsky.cz

krajský úřad

obč. v řízení soudních

programů

8

tr. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Ověřovací doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **54874686-121719-**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě **131210112353**

do podoby elektronické, skládající se z **4** listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací **bez zajišťovacího prvku**
prvek:

Ověřující osoba: **Veronika Křížková**

Vystavil: **Zlínský kraj**

Ve Zlíně dne 10.12.2013