

Číslo smlouvy objednatele: SP/2014/0067/150/1
Číslo smlouvy zhotovitele: 471/2014

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel :	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Sídlo:	Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
Zapsán v obch. rejstříku:	u Krasického obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 8379
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatel společnosti
IČ:	46983309
DIČ:	CZ46983309
 Objednatel:	Město HODONÍN
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1 695 35 Hodonín
Zastoupený:	Ing. arch. Milanou Grauovou, starostkou města
IČ:	00284891
DIČ:	CZ69901303

- 1.2. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operačním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:
- zhotovitele: Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti
Zdeněk Štěpanovský, stavbyvedoucí
 - objednatele: Sylva Demjanovič, pověřená vedením odboru investic a údržby
Eva Novotná, referent odboru investic a údržby
 - (dále jen jako „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“)

2. Základní údaje o díle

Stavba:	Hodonín, oprava povrchu parkoviště ul. Očovská, Národní třída
Místo:	Hodonín

3. Předmět dodatku č. 1

- 3.1. Předmětem dodatku č. 1 je zvětšení rozsahu prací z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, kdy tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Nad rámec obsahu zadávacích podmínek na parkovišti Národní třída bude zhotovení podkladů a výměny silničních obrubníků včetně vybourání stávajícího podkladu dle přiloženého položkového rozpočtu.

4. Cena za dílo

4.1. Celková smluvní cena je stanovena ve výši :

Smluvní cena	541 600,- Kč bez DPH
Dodatek č. 1 – vícepráce	115 200,- Kč bez DPH
Cena za dílo celkem bez DPH 21 %	656 800,- Kč bez DPH
DPH 21 %	137 928,- Kč
Cena za dílo včetně DPH 21%	794 728,- Kč vč. DPH

5. Jiná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet


V Hodoníně dne 8. 10. 2014

V Hodoníně dne 15. 10. 2014

Objednatel

Zhotovitel

Razítko :



Razítko :

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN; K. Benky 12

Podpis :

Ing. arch. Milana Grauová
starostka města

Podpis :

Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.



Krycí list rozpočtu

ázev stavby: Hodonín, U cihelny
Druh stavby: Parkoviště Národní třída
Lokalita: Hodonín
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: Město Hodonín
Projektant:
Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Konec výstavby:
Zpracoval: ing. Kolacia
IČ/DIČ:
IČ/DIČ:
IČ/DIČ: 46983309/CZ46983309
Položek: 14
Datum: 30.9.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	37 274,59	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	56 995,35	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	-0,05		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		20 930,11						
ZRN celkem		115 200,05	DN celkem	0,00	NUS celkem	-0,05		

Základ 0%	0,00	Základ 15	0,00	Základ 21%	115 200,00	Celkem bez DPH	115 200,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	24 192,00	Celkem včetně DPH	139 392,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12

Stavební rozpočet



Název stavby: **Hodonín, U cihelny** Doba výstavby: _____ Objednatel: **Město Hodonín**
 Druh stavby: **Parkoviště Národní třída** Začátek výstavby: _____ Projektant: _____
 Lokalita: **Hodonín** Konec výstavby: _____ Zhotovitel: **Inženýrské stavby
Hodonín, s.r.o.**
 JKSO: _____ Datum zpracování: **30.9.2014** Zpracoval: **ing. Kolacia**

č.	Obj	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		02	Ostatní konstrukce a práce				19 942,08		0,0000
1		979081111R00	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 t	t	25,12	131,33	3 299,01	0,0000	0,0000
2		979082219R00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km p	t	326,56	4,31	1 407,47	0,0000	0,0000
3		979998997R00	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skl	t	25,12	130,00	3 265,60	0,0000	0,0000
4		913-017VD	Přechodné dopravní značení	kompl	1	3 000,00	3 000,00	0,0000	0,0000
5		915791111R00	Výměna obrubníků silniční vč. lože z betonu C12/15 vč. likvidace pč	m	23	390,00	8 970,00	0,0000	0,0000
		03	Přesuny hmot				12 958,03		0,0000
6		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	80,33	161,31	12 958,03	0,0000	0,0000
		11	Přípravné a přidružené práce				33 334,90		50,8886
7		113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	105,2	232,18	24 425,34	0,2250	23,6700
8		113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	105,2	79,30	8 342,36	0,2400	25,2480
9		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	14,28	39,72	567,20	0,1380	1,9706
		16	Přemístění výkopku				4 492,67		0,0000
10		162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m - původní štěrk	m3	21,04	213,53	4 492,67	0,0000	0,0000
		18	Povrchové úpravy terénu				1 217,27		0,0000
11		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	110,48	11,02	1 217,27	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				41 328,87		79,3145
12		564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	105,2	154,66	16 270,23	0,3708	39,0082
13		567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	105,2	238,20	25 058,64	0,3831	40,3063
		59	Dlažby pozemních komunikací a ploch				1 926,23		1,0282
14		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	14,28	134,89	1 926,23	0,0720	1,0282

Celkové náklady: 115 200,05 Kč