

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 24/2014

ze dne 18. 12. 2014

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Práče
se sídlem: Práče, 112, Práče, PSČ 671 61
zastoupené: Zdeněk Dvořák, starosta
IČ: 00293385

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel: **Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.**
sídlo: Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice
zapsaný v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 60719
jednající: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Miloš Ryšavý
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049
daňový režim: plátcí DPH
bankovní spojení: KB a.s. Moravský Krumlov
č. účtu: 43-3741540227/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku k veřejné zakázce „**Revitalizace návsi v obci Práče**“, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, je změna sjednaného termínu dokončení díla, který byl stanoven v bodě 3.2.1. smlouvy, a to z důvodu administrativního pochybení při vyhotovení smlouvy, kdy byl ve smlouvě uveden chybný rok pro dokončení díla, přičemž v době uzavření smlouvy již uvedený termín pro dokončení díla uplynul.
- 2.2. Výše uvedený objednatel a zhotovitel se v souladu s bodem 16. smlouvy dohodli na změně bodu 3.2.1. smlouvy. Stávající text se ruší a nahrazuje textem novým ve znění: „Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději 30. 5. 2015.“.
- 2.3. Objednatel a Zhotovitel dále konstatují, že v rámci článku 1. Smlouvy (Smluvní strany), z důvodu administrativního pochybení při vyhotovení smlouvy, byla uvedena chybně firma zhotovitele, která má správně znít takto: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

3. Další ujednání

- 3.1. Rozsah plnění sjednaný v bodě 2. smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

V PRÁČE dne 20. 1. 2015

Za Objednatele

OBEC PRÁČE
PRÁČE 112
IČO: 00 293 385
DIČ: CZ 00 293 385

V E. VEŘSLICÍCH dne 20. 3. 2015

Za Zhotovitele

MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Veřslavice 241
Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049