

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Č. 17/2013

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících Obchodního zákoníku
níže uvedeného dne mezi:

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Město Miroslav

- se sídlem: nám.Svobody 1, 671 72 Miroslav
- zastoupený: ing.Augustin Forman – starosta města
- IČO: 00293164
- DIČ : CZ00293164
- bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
- číslo účtu: 3927 – 741 /0100
- telefon: 515 333 201

ZHOTOVITEL:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

- se sídlem: Vémyslice 241, 671 42
- zastoupený: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
- osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
ve věcech technických: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
Miloš Mattes – stavitel. manager
Petr Sed'a - stavitel
- IČO: 28315049
- DIČ: CZ28315049
- bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mor.Krumlov
- číslo účtu: 43-3741540227/0100
- telefon a fax: 515 323 427, 603 510 525
- E – mail: mirysavy@volny.cz

III. Doba plnění

Předpokládané zahájení stavby - původní	září 2013
Dokončení stavby – původní	15.11.2013

Doba plnění se mění takto :


Zahájení stavby	7.10.2013
Dokončení stavby	15.12.2013

Místem plnění zakázky je lokalita : Město Miroslav, prostor před hasičskou zbrojnicí,
ul.Mlýnská, ul.Česká, k.ú. Miroslav

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

V Miroslavi : *12.11.13*

Ve Vémyslicích *13.11.2013*

		
OBJEDNATEL		ZHOTOVITEL
Ing. Augustin Forman - starosta města		Miloš Ryšavý – jednatel společnosti