



Stavební společnost V&K s.r.o.

Ing. Vorel Pavel
Jednatel
K Ochozi 1406
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
ČR

Telefon: 602722185

E-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo 07052018 ze dne 5.5.2018
na provedení díla „Nedvědice – zadní vstupní schodiště do sokolovny“

Oddíl I. Smluvní strany

1. Objednatel: Městys Nedvědice
Nedvědice 42

PSČ: 592 62

IČ/RČ: 00294845

Bank.spoj.: GE Money Bank

Zmocněnec k podpisu smlouvy:

č.ú.: 7600326604/0600

Petr Konečný, starosta městyse

na straně jedné

I.2. Zhotovitel: Stavební společnost V&K s.r.o.
K Ochozi 1406, Bystřice n.P.

PSČ: 593 01

tel.: 566550182

IČ: 48910961

DIČ: CZ48910961

Bankovní spojení: MONETA Money bank

č.ú.: 7000005751/0600

Zmocněnec k podpisu smlouvy:

Ing. Pavel Vorel

na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně

Oddíl II. Předmět dodatku

- II.1. Tímto dodatkem se rozšiřuje Předmět smlouvy o práce stavební na smlouvou daném předmětu díla spočívající na dodávce vstupní hliníkové stěny s jednokřídlovými dveřmi ceně 65.030,-Kč bez DPH. S demontáží původní výplně otvoru, osazením, zapravením a napojením na elektronickou požární signalizace (EPS) bude konečná cena 78.056,-Kč bez DPH. Zároveň se termín dokončení díla mění ze 30.11.2018 do 30.4.2019. Podmínkou Dodržení termínu je včasné vypracování nové požární zprávy a její odsouhlasení na příslušném útvaru HZS. Od tohoto schválení je termín výroby a montáže hliníkové stěny vč. zapravení minimálně 8 týdnů. Bez schválené požární zprávy nelze vstupní stěnu zadat do výroby.
- II.2. V článku IV. SOD Cenové údaje se stávající cena zvyšuje na základě cenové nabídky zhotovitele o práce uvedené v předmětu dodatku a to o částku 78.056,- Kč bez DPH
- II.3. V článku VII. SOD Lhůty provádění prací se stávající termín dokončení mění z 30.11.2018 na 30.4.2019.


Oddíl III. Závěrečná ustanovení

- III.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo a zůstávají beze změny a v platnosti.
- III.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- III.3. Tento dodatek má 2 strany a je sepsán ve dvou stejnopisech z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- III.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně na důkaz toho připojují níže vlastnoruční podpisy.

Oddíl IV. Podpisy smluvních stran

V Bystřici nad Pernštejnem dne 18.12.2018

V Nedvědicích dne 19.12.2018



Zhotovitel
Stavební společnost V&K s.r.o.
K Ochozi 1406
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961
e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

