



Číslo smlouvy zhotovitele: 1905013
Číslo smlouvy objednatele: OÚ-0650/2019

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.
Smluvní strany

Obec Dolní Bečva

se sídlem:	Dolní Bečva č. p. 340, 756 55 Dolní Bečva
Osoba oprávněná jednat:	Bc. Pavel Mana, starosta obce
Oprávnění zástupci:	
- ve věcech smluvních:	Bc. Pavel Mana, starosta obce
- ve věcech technických:	Ing. Pavla Novosadová
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	3523851/0100
Identifikační číslo:	00303747
DIČ:	CZ00303747

dále jen „**Objednatel**“

„Společnost pro Dolní Bečvu“
COMMODUM, spol. s r.o., správce společnosti

se sídlem: Valašská Bystřice 225, 756 27

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních:	Milan Zezulka, jednatel
	Ing. Tomáš Tichý, na základě plné moci
- ve věcech technických:	Ing. Tomáš Mikuláščík
- ve věcech stavby:	Ing. Tomáš Mikuláščík
Bankovní spojení:	Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu:	4000702-801/0100
Identifikační číslo:	46577238
DIČ:	CZ46577238



a

LINEAR BAU s r.o., druhý společník

se sídlem: Lesní 198, 252 18 Úhonice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273727

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Bořivoj Martinák, jednatel

Identifikační číslo: 05965632

a

MOBIKO plus a.s., třetí společník

se sídlem: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2634

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Zima, předseda představenstva

Identifikační číslo: 26788675

dále jen „**Zhotovitel**“ dle společenské smlouvy.

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 8.7.2019, kdy:
I.v článku XX. Závěrečného ustanovení se mění níže uvedené body takto:

2.Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku účinnosti této smlouvy tak, že tato smlouva nabude účinnosti až v okamžiku splnění těchto dvou skutečností (pokud smluvními stranami nebude dohodnuto jinak):

a) doručením oznámení Rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory, poskytnutím komerčního účelového úvěru s uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru obci a současně

b) doručením vyjádření objednatele adresované zhotoviteli, že souhlasí s obsahem oznámení uvedeného v tomto článku v odst. 2 v bodě a) této smlouvy a že může zhotovitel zahájit realizaci díla.

3.Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 31.12.2019, nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak.

II.v článku XX. Závěrečného ustanovení se mění v 7.bodu Příloha č. 2-Časový, finanční a věcný harmonogram postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů
- viz příloha.



Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel tři vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo bylo schváleno Objednatелеm na zasedání rady obce dne 7.10.2019 číslo usnesení 14/10/2019-RO-U.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

V Dolní Bečvě, dne: 8.10.2019

Ve Valašské Bystřici dne: 8.10.2019

za Objednatele:

.....
Bc. Pavel Mana
Starosta obce

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

za Zhotovitele:

.....
Valašská Bystřice 225, I/č. 27
Tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 63 35
IČ: 6244577238
ČO: 64577238
COMMODUM
Přírodní a s.r.o.

Milan Zezulka
Jednatel COMMODUM, spol. s r.o.

.....
Bořivoj Martinák
Jednatel LINEAR BAU, s.r.o.

.....
Ing. Petr Zima
Předseda představenstva MOBIKO plus, a.s.



756 27 Valašská Bystřice 225
Tel.: +420-571 646 330
Fax: +420-571 646 335
E-mail: commodum@commodum.cz
sídlo společnosti: GPS 49°25'0"N; 18°6'15"E

Bankovní spojení: KB Rožnov p.R.: 4000702-8010700
Euroúčet: KB Rožnov p.R.: 19-886979028707000
Společnost je zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě,
odd. C Vložka 3318

IČO: 46577238; DIČ: CZ46577238

Časový, finanční a věcný harmonogram postupu prací

Příloha č. 2

Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

Stavební objekty/díly	rok 2019 - 2021												září	srpen	červenec	červen	květen	duben	březen	únor	leden	prosinec	listopad	říjen	září	říjen	listopad	
	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	září	říjen	listopad
předání a převzetí staveniště, zahájení prací																												
SO 01 Kanalizační sběrače																												
SO 02 Kanalizační odbočení																												
SO 03 Přeložky vodovodu																												
Vedlejší rozpočtové náklady																												
SO 01, SO 02 Komunikace																												
vyklizení staveniště, předání a převzetí díla																												
Finanční harmonogram v mil. Kč bez DPH	0,10	0,40	1,00	5,00	5,90	6,00	7,50	7,50	7,50	8,50	7,50	6,50	6,40	1,50	0,00	2,80	6,50	5,50	4,70	0,60	5,00	5,20	3,90	1,90	0,50			

Předání staveniště: listopad 2019
Termín dokončení: do 730 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

V Dolní Bečvě dne: 8.10.2019

Vypracoval: Milan Zezulka, jednatel