

DODATEK K SOD Č. 1

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Smluvní strany

Objednatel

název:

Městys Lukov

sídlo:

Lukov 92, 669 02 Znojmo

IČ:

00636843

zástupce ve věcech smluvních:

Marek Langer – starosta městyse

telefon, e-mail:

tel.: 515 236 506, 603 853 680, e-mail: urad@mestys-lukov.cz

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:

COLAS CZ, a.s.

sídlo:

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava,
na základě plné moci

zástupce ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí

telefon, e-mail:

733 780 315, zdenek.zak@colas.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, uzavřené dne **16. 08. 2023**, kde předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem: „**OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – LUKOV U ZNOJMA**“.

2. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínu realizace díla, u stavebního objektu MK 15 C, z důvodu předchozí investiční akce. V místě realizace díla (návaznost na kolaudaci předchozí investiční akce) nebylo možné z důvodu vynucených úprav a požadavků dotčených orgánů předat Zhotoviteli staveniště v předpokládaném termínu.

Původní termín dokončení díla ze smlouvy o dílo: 30. 9. 2023

Nový termín pro dokončení díla: 31. 12. 2023

Veškerá ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Lukově dne 26.9.2023

Za Objednatele:

MĚSTYS LUKOV
689 02 ZNOJMO
IČO: 00636843
tel.: 515 236 506
č.ú.: 158 334 9339/0800


Marek Langer – starosta městyse

Ve Znojmě dne 26.9.2023

Za Zhotovitele:



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (43)
Tel.: +20 286 003 511
www.colas.cz


Ing. Pavel Armutidis
manažer regionu Jižní Morava