



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 903/2017

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Rekultivace skládky u lesa v k.ú. Měnín

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Obec Měnín**
adresa: 664 57 Měnín 34
zastoupený: Mgr. Dalibor Gold, starosta
ve věcech technických oprávněn jednat: Mgr. Dalibor Gold, starosta
IČ: 00282090
DIČ: CZ00282090
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 1349490369/0800

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **společnost „Měnín – Rovina – PASTELL“**
zastoupená vedoucím společníkem: Rovina, a.s.
se sídlem: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
zastoupený: Ing. Luděk Černocký, předsedou představenstva Rovina, a.s.
IČ: 64508510
DIČ: CZ64508510
tel: 573 350 154
e-mail: info@rovina.cz
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Kroměříž
č. účtu: 8315380227/0100

zapsán v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně, oddíl B, vložka 1908

(dále jen Zhotovitel)

1. V průběhu realizace díla s názvem „Rekultivace skládky u lesa v k.ú. Měnín“ využil Objednatel v souladu s článkem 5. Cena díla, odst. 5.3.2 b) svého výhradního práva a vyloučil některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

Vzhledem k výše uvedenému a po vzájemné dohodě oprávněných zástupců Objednatele a Zhotovitele se v souladu se zněním článku 16. Změna smlouvy mění a doplňují ustanovení SMLOUVY O DÍLO ze dne 11.1.2017 a jejího Dodatku č.1 ze dne 3.7.2017 takto:

2. **Ustanovení čl. 2. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje takto:**

Sjednaný rozsah díla bude zúžen o práce a dodávky, které nebudou provedeny (méněpráce). V rámci rozsahu předmětu smlouvy nebude instalována pamětní deska.

3. **Ustanovení čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění takto:**

Cena díla upraveného předmětu plnění smlouvy se mění takto:

Cena za dílo bez DPH sjednaná v Dodatku č.1 Smlouvy o dílo: **9.715.527,- Kč**

Cena za sjednané méněpráce bez DPH:

Rozpočet 09 Ostatní náklady:

Položka č.5 Pamětní deska: soubor 1 x 5 000,- **- 5.000,- Kč**

Cena za upravený předmět smlouvy bez DPH: 9.710.527,- Kč

DPH 21 % 2.039.211,- Kč

Cena za upravený předmět smlouvy včetně DPH: 11.749.738,- Kč

4. **Jiná ujednání**

4.1 Tento Dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, pro případ podpisu v rozdílných datech, považuje se za rozhodné pozdější datum.

4.2 Dodatek č.2 ke je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

4.3 Obě smluvní strany se seznámily s plným zněním tohoto Dodatku a prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku a na důkaz pravdivosti připojují níže své podpisy.

4.4 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a jejího Dodatku č.1 se tímto Dodatkem nemění.

Za Objednatele

Obec Měnín, dne 14. 8. 2017

OBEC MĚNÍN 2
664 57 MĚNÍN č.p. 34
DIČ: CZ00282090
Tel./fax: 544 224 521
E-mail: obecni.urad@menin.cz

Mgr. Dalibor Gold
starosta

Za Zhotovitele

V Hulíně, dne 12 -07- 2017

Rovina, a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČO 64508510 DIČ CZ64508510

Ing.Luděk Černocký
předseda představenstva

Handwritten signature