

Smluvní strany:

Objednatel : **Město Jistebnice**
se sídlem Náměstí čp. 1, 391 33 Jistebnice
zastoupený : starostou Mgr. Vladimírem Maškem
IČ: 00252425 DIČ: CZ00252425

Zhotovitel: **STAVITELSTVÍ BLÁBOLIL s.r.o.**
se sídlem : Ke Škole 23, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec
Zastoupen: Ing. Tomášem Blábolilem.- jednatelem společnosti
IČ : 280 669 87 DIČ : CZ 280 669 87

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.08.2012

Smluvní strany se dohodly, s ohledem na zabudovanou vlhkost svislých a vodorovných konstrukcí a na základě velmi špatných klimatických podmínek v období IQ/2013, kdy z hlediska požadavku na dodržení technologických postupů nebylo možno provádět stavební a montážní práce, na úpravě čl. III. **Doba plnění** takto :

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena , takto:
termín dokončení : 15.06.2013

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

V Jistebnici dne 29.03.2013

V Jindřichově Hradci dne 29.03.2013

za objednatele:

za zhotovitele:


Mgr. Vladimír Mašek
starosta




Ing. Tomáš Blábolil
jednatel společnosti

STAVITELSTVÍ BLÁBOLIL s.r.o.
Ke Škole 23, Radouňka -1-
377 01 Jindřichův Hradec
tel./fax: 384 321 265
IČ: 28066987 DIČ: CZ28066987