

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

**„Zpracování projektové dokumentace ke stavbě Investiční příprava
území průmyslové zóny Holešov II. etapa. Stavba 10.
Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část,
Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 2. část“
č. smlouvy objednatele: D/0165/2011/INV**

uzavřené dne 15 .2. 2011

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

obchodní firma/název : **Zlínský kraj**
se sídlem : Zlín, tř. T. Bati č.p. 21, PSČ 761 90
jednatel/zastoupená : MVDr. Stanislav Mišák, hejtman
IČ : 70891320
DIČ : CZ70891320

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák, hejtman
ve věcech technických : Ing. Věra Fousková – vedoucí odboru koordinace
rozvojových aktivit
Ing. Jakub Černoch – ředitel Industry Servis ZK, a.s.

Bankovní ústav : PPF banka, a.s.
Číslo účtu : 730090001/6000
Telefon : 577 043 884
E-mail : vera.fouskova@kr-zlinsky.cz
jakub.cernoch@industryzk.cz

a

Zhotovitel

obchodní firma/název : **CENTROPROJEKT GROUP a.s.**
jednatel/zastoupená : Ing. Vladimír Kudela, předseda představenstva
se sídlem/místem podnikání : Štefánikova 167, 760 01 Zlín

IČ : 016 43 541
DIČ : CZ 01643541

rejstřík evidence : Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,
oddíl B, vložka 6873

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. pobočka Zlín
Číslo účtu : 20604661/0100
Telefon/fax : Tel. 573 038 209 / Fax 577 217 382
E-mail : zakazka@centroprojekt.cz

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních : Ing. Jaroslav Valkovič
ve věcech technických : Ing. Lubomír Baar, HIP

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval za INV: Mgr. Foltýnová	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Mgr. Chaloupková	Kontroloval za ISZK: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Fousková
--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------

I.

Tímto Dodatkem č. 2 smluvní strany mění smlouvu takto:

1. V článku 5. smlouvy „Cena díla“ se ruší text bodu 1. a 2. a nahrazuje následujícím textem:

5. CENA DÍLA

1. **Cena** za řádně zhotovené a předané dílo a výkon činností dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, jako cena nejvýše přípustná a činí:

1 880 000 Kč (bez DPH)

(slovy: jeden milion osm set osmdesát tisíc korun českých)

135 000 Kč zákonná sazba DPH 20%

253 050 Kč zákonná sazba DPH 21%

2 268 050 Kč (včetně DPH)

(slovy: dva miliony dvě stě šedesát osm tisíc padesát korun českých)

2. **Cena díla** se sestává z těchto dílčích položek:

2.1 **Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí** dle čl. 3. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy:

Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část:

225 000,- Kč, (bez DPH),

45 000,- Kč, DPH 20%

270 000,- Kč včetně DPH

Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 2. část:

100 000,- Kč, (bez DPH),

21 000,- Kč, DPH 21%

121 000,- Kč včetně DPH

2.2 **Inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí o umístění stavby** dle čl. 3. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy:

Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část:

60 000,- Kč, (bez DPH),

12 600,- Kč, DPH 21%

72 600,- Kč včetně DPH

Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 2. část:

50 000,- Kč, (bez DPH),

10 500,- Kč, DPH 21%

60 500,- Kč včetně DPH

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval za INV: Mgr. Foltýnová	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Mgr. Chaloupková	Kontroloval za ISZK: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Fousková
--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------

2.3 Projektová dokumentace pro stavební povolení dle čl. 3. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy:

Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část:

445 000,- Kč, (bez DPH),

93 450,- Kč, DPH 21%

538 450,- Kč včetně DPH

Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 2. část:

180 000,- Kč, (bez DPH),

37 800,- Kč, DPH 21%

217 800,- Kč včetně DPH

2.4 Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle článku 3. odst. 2 bod 2.4 této smlouvy:

Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část:

40 000,- Kč, (bez DPH),

8 400,- Kč, DPH 21%

48 400,- Kč včetně DPH

Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 2. část:

30 000,- Kč, (bez DPH),

6 300,- Kč, DPH 21%

36 300,- Kč včetně DPH

2.5 Projektová dokumentace pro výběr dodavatele stavby dle čl. 3 odst. 2 bod 2.5 této smlouvy:

Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část:

450 000,- Kč, (bez DPH),

90 000,- Kč, DPH 20%

540 000,- Kč včetně DPH

Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 2. část:

180 000,- Kč, (bez DPH),

37 800,- Kč, DPH 21%

217 800,- Kč včetně DPH

2.6 Výkon Autorského dozoru dle článku 3. odst. 2 bod 2.6 této smlouvy:

Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část:

60 000,- Kč, (bez DPH),

12 600,- Kč, DPH 21%

72 600,- Kč včetně DPH

Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 2. část:

60 000,- Kč, (bez DPH),

12 600,- Kč, DPH 21%

72 600,- Kč včetně DPH

Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval za INV: Mgr. Foltýnová	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Mgr. Chaloupková	Kontroloval za ISZK: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Fousková
--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 je platný a účinný ode dne jeho uzavření, tj. ode dne jeho podepsání oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nich objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, prostě omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a na důkaz svého bezvýhradného souhlasu tento Dodatek č.2 uzavírají.

Doložka dle §23 z.č. 129/2000 Sb., o krajích

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje


Datum a číslo jednací:

Ve Zlíně dne **23 -09- 2013**

Ve Zlíně dne **02. 09. 2013**

Objednatel:




MVDr. Stanislav Mišák
hejtman

Zhotovitel:

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541
-18-



Ing. Vladimír Kudela
předseda představenstva

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval za INV: Mgr. Foltýnová	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Mgr. Chaloupková	Kontroloval za ISZK: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Fousková
--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------

Ověřovací doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **52607339-121719-**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě **131007134416**

do podoby elektronické, skládající se z **4** listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací **bez zajišťovacího prvku**
prvek:

Ověřující osoba: **Veronika Křížková**

Vystavil: **Zlínský kraj**

Ve Zlíně dne 7.10.2013