

# Dodatek č. 2

## KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 201321130022

uzavřené na základě ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku  
ve znění pozdějších předpisů dne 12. července 2013

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Teplo Přerov a.s.  
adresa: Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov  
zastoupená: **Mgr. Josefem Kuliškem** - předsedou představenstva  
**Ing. Jiřím Lajtochem** - místopředsedou představenstva  
IČ: 25391453  
DIČ: CZ25391453  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Přerov  
č. účtu: 153172938/0300  
(dále jen **Objednatel**)

**Zhotovitel:** PSS Přerovská stavební a.s.  
adresa: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I - město  
zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3033  
zastoupený: **Ing. Alešem Frídlm** - místopředsedou představenstva  
**Dagmar Přecechtělovou** - členem představenstva  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Kamil Minarovič  
IČ: 27769585  
DIČ: CZ27769585  
daňový režim: Přenesená daňová povinnost  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Olomouc  
č. účtu: 5005510811/5500  
(dále jen **Zhotovitel**)

### „Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově“

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Článek 3, **Termíny a místo plnění**, odst. 3.2 smlouvy se ruší a nahrazují novým zněním:  
„3.2 Termín dokončení  
3.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle „Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově“ v termínu nejpozději do 6.10.2013.“

2. Článek 4, **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**, odst. 4.1 smlouvy se ruší a nahrazují novým zněním:

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| „4.1 Výše sjednané ceny                                                             | 2 241 000,00 Kč |
| „4.1.1 Cena smluvní bez DPH                                                         | 85.284,00 Kč    |
| 4.1.2 Cena jiných prací nebo dodávek (vícepráce/méněpráce)                          |                 |
| 4.1.3 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši | 2 326 284,00 Kč |
|                                                                                     | 488 519,64 Kč   |
| 4.1.4 DPH ve výši                                                                   | 2 814 803,64 Kč |
| 4.1.5 Cena celkem včetně DPH ve výši                                                |                 |

1

*[Signature]*

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v platnosti.

Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu.

Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vzájemného podpisu obou smluvních stran.

Obě strany obdrží po jednom výtisku tohoto dodatku.

Tento dodatek byl schválen na 1. jednání představenstva společnosti Teplo Přerov a.s. dne 20.1.2014

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 2 smlouvy o dílo:


1. Položkový rozpočet č. hr130801 ze dne 1.8.2013
2. Položkový rozpočet č. hr130827 ze dne 27.8.2013
3. Položkový rozpočet č. hr130828 ze dne 27.8.2013
4. Položkový rozpočet č. hr130926 ze dne 26.9.2013

Za Objednatele:


V Přerově dne **27 -01- 2014**

Za Zhotovitele:


V Přerově dne 21.1.2014

  
Mgr. Josef Kulíšek  
předseda představenstva

 **TEPLA** 1  
PŘEROV a.s.  
Blahoslavova 1499/7  
750 02 Přerov I - Město  
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453

  
Ing. Jiří Lajtoch  
místopředseda představenstva

 **TEPLA** 1  
PŘEROV a.s.  
Blahoslavova 1499/7  
750 02 Přerov I - Město  
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453

  
Ing. Aleš Fridl  
místopředseda představenstva

 **PSS** Přerovská stavební a.s.  
Skopalova 7, 750 02 Přerov  
DIČ CZ27769585 ①

  
Dagmar Přecechtělová  
člen představenstva

 **PSS** Přerovská stavební a.s.  
Skopalova 7, 750 02 Přerov  
DIČ CZ27769585 ①



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově**

Název objektu **Spojovací kanál - VCP**

JKSO

EČO

Místo

IČ

Přerov

DIČ

Objednatel

Teplo Přerov a.s.

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

PSS Přerovská stavební a.s.

25391453

CZ25391453

27769585

CZ27769585

Rozpočet číslo

hr130801

Dne

01.08.2013

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  |              |         |           | Základní rozp. náklady |                  | B    |    | Doplňkové náklady   |       | C              |      |           | Náklady na umístění stavby |  |
|----|--------------|---------|-----------|------------------------|------------------|------|----|---------------------|-------|----------------|------|-----------|----------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 0,00      | 8                      | Práce přesčas    | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | 0,00% |                | 0,00 |           |                            |  |
| 2  |              | Montáž  | 12 394,03 | 9                      | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava   |       | 0,00           |      |           |                            |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00      | 10                     | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy        |       | 0,00           |      |           |                            |  |
| 4  |              | Montáž  | 0,00      | 11                     |                  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy      |       | 0,00           |      |           |                            |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00      |                        |                  |      | 17 | Ostatní             |       | 0,00           |      |           |                            |  |
|    |              | Montáž  | 0,00      |                        |                  |      | 18 | NUS z rozpočtu      |       | 0,00           |      |           |                            |  |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) |         | 12 394,03 | 12                     | DN (ř. 8-11)     |      | 19 | NUS (ř. 13-18)      |       | 0,00           |      |           |                            |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00      | 21                     | Kompl. činnost   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady     |       | 0,00           |      |           |                            |  |
|    |              |         |           |                        |                  |      |    |                     |       | Celkem bez DPH |      | 12 394,03 |                            |  |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**Přerovská stavební a.s.**  
Skopalova 7, 750 02 Přerov  
IČO 27769585 DIČ CZ27769585  
Tel: 581 705 309 Fax: 581 705 307

**D Celkem bez DPH 12 394,03**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 12 394,03   | 2 602,80   |

**Cena s DPH**

**14 996,83**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově  
 Objekt: Spojovací kanál - VCP

Objednatel: Teplo Přerov a.s.  
 Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.  
 Datum: 1.8.2013

JKSO:

| Kód | Popis                         | Dodávka     | Montáž           | Cena celkem      | Hmotnost celkem | Suť celkem   |
|-----|-------------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1   | 2                             | 3           | 4                | 5                | 6               | 7            |
| 2   | Základy a zvláštní zakládání  | 0,00        | 6 896,80         | 6 896,80         | 1,095           | 0,000        |
| 3   | Svislé a kompletní konstrukce | 0,00        | 4 400,00         | 4 400,00         | 0,206           | 0,000        |
| 711 | Izolace proti vodě            | 0,00        | 1 000,32         | 1 000,32         | 0,000           | 0,000        |
| 99  | Staveništní přesun hmot       | 0,00        | 96,91            | 96,91            | 0,000           | 0,000        |
|     | <u>Celkem</u>                 | <u>0,00</u> | <u>12 394,03</u> | <u>12 394,03</u> | <u>1,300</u>    | <u>0,000</u> |



# ROZPOČET

Stavba: Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově  
 Objekt: Spojovací kanál - VCP

JKSO:  
 EČO:  
 Zpracoval:  
 Datum: 1.8.2013

Objednatel: Teplo Přerov a.s.  
 Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

| P.Č.          | Kód položky                          | Popis                                                                                   | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1             | 2                                    | 3                                                                                       | 4   | 5               | 6               | 7           | 8               |
|               |                                      |                                                                                         |     |                 |                 | 6 896,80    | 1,095           |
| 2             | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>  |                                                                                         |     |                 |                 |             |                 |
| 1             | 279113131                            | Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2  | 3,200           | 612,00          | 1 958,40    | 1,057           |
| 2             | 279361821                            | Výztuž základových zdí betonářskou ocelí 10 505                                         | t   | 0,035           | 33 600,00       | 1 176,00    | 0,037           |
| 3             | 631313511R00                         | Mazanina betonová tl. 15 cm B 12,5 (C 12/15)                                            | m3  | 1,280           | 2 450,00        | 3 136,00    | 0,000           |
| 4             | 631362021R00                         | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari                                             | t   | 0,029           | 21 600,00       | 626,40      | 0,000           |
|               |                                      |                                                                                         |     |                 |                 | 4 400,00    | 0,206           |
| 3             | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> |                                                                                         |     |                 |                 |             |                 |
| 5             | 348261251                            | Zákrytová deska                                                                         | kus | 8,000           | 550,00          | 4 400,00    | 0,206           |
|               |                                      |                                                                                         |     |                 |                 | 1 000,32    | 0,000           |
| 711           | <b>Izolace proti vodě</b>            |                                                                                         |     |                 |                 |             |                 |
| 6             | 711140016R A0                        | Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x                                              | m2  | 4,480           | 124,00          | 555,52      | 0,000           |
| 7             | 711150016R A0                        | Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x                                                 | m2  | 3,200           | 139,00          | 444,80      | 0,000           |
|               |                                      |                                                                                         |     |                 |                 | 96,91       | 0,000           |
| 99            | <b>Staveništní přesun hmot</b>       |                                                                                         |     |                 |                 |             |                 |
| 8             | 998012021R00                         | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m                                         | t   | 1,095           | 88,50           | 96,91       | 0,000           |
|               |                                      |                                                                                         |     |                 |                 | 12 394,03   | 1,300           |
| <b>Celkem</b> |                                      |                                                                                         |     |                 |                 |             |                 |



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově

Název objektu

Přepočít výztuže - VCP

JKSO

EČO

Místo

Přerov

IČ

DIČ

Objednatel

Teplo Přerov a.s.

Projektant

Zhotovitel

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracoval

25391453

CZ25391453

27769585

CZ27769585

Rozpočet číslo

hr130827

Dne

27.08.2013

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A                      |              |         |           | B                 |                  |      |    | C                          |       |      |  |
|------------------------|--------------|---------|-----------|-------------------|------------------|------|----|----------------------------|-------|------|--|
| Základní rozp. náklady |              |         |           | Doplnkové náklady |                  |      |    | Náklady na umístění stavby |       |      |  |
| 1                      | HSV          | Dodávky | 0,00      | 8                 | Práce přesčas    | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště        | 0,00% | 0,00 |  |
| 2                      |              | Montáž  | 70 688,00 | 9                 | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava          |       | 0,00 |  |
| 3                      | PSV          | Dodávky | 0,00      | 10                | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy               |       | 0,00 |  |
| 4                      |              | Montáž  | 0,00      | 11                |                  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy             |       | 0,00 |  |
| 5                      | "M"          | Dodávky | 0,00      |                   |                  |      | 17 | Ostatní                    |       | 0,00 |  |
|                        |              | Montáž  | 0,00      |                   |                  |      | 18 | NUS z rozpočtu             |       | 0,00 |  |
| 7                      | ZRN (ř. 1-6) |         | 70 688,00 | 12                | DN (ř. 8-11)     |      | 19 | NUS (ř. 13-18)             |       | 0,00 |  |
| 20                     | HZS          |         | 0,00      | 21                | Kompl. činnost   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady            |       | 0,00 |  |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



Přerovská stavební a.s.  
Skopalova 7, 750 02 Přerov  
IČO 27769585 DIČ CZ27769585  
Tel: 581 705 909 Fax: 581 705 307

**D Celkem bez DPH 70 688,00**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 70 688,00   | 14 844,50  |

**Cena s DPH 85 532,50**

## E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově

Objekt: Přepoččet výztuže - VCP

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

JKSO:

Datum: 27.8.2013

| Kód           | Popis                         | Dodávka     | Montáž           | Cena celkem      | Hmotnost celkem | Suť celkem   |
|---------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1             | 2                             | 3           | 4                | 5                | 6               | 7            |
| 2             | Základy a zvláštní zakládání  | 0,00        | 28 688,00        | 28 688,00        | 0,000           | 0,000        |
| 3             | Svislé a kompletní konstrukce | 0,00        | 42 000,00        | 42 000,00        | 0,000           | 0,000        |
| <u>Celkem</u> |                               | <u>0,00</u> | <u>70 688,00</u> | <u>70 688,00</u> | <u>0,000</u>    | <u>0,000</u> |



# ROZPOČET

Stavba: Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově

Objekt: Přepoččet výztuže - VCP

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 27.8.2013

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

2 Základy a zvláštní zakládání 28 688,00 0,000

|   |              |                                                   |   |       |           |           |       |
|---|--------------|---------------------------------------------------|---|-------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 273361821R00 | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505 | t | 1,000 | 28 688,00 | 28 688,00 | 0,000 |
|---|--------------|---------------------------------------------------|---|-------|-----------|-----------|-------|

3 Svislé a kompletní konstrukce 42 000,00 0,000

|   |              |                                                    |   |       |           |           |       |
|---|--------------|----------------------------------------------------|---|-------|-----------|-----------|-------|
| 2 | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 | t | 3,000 | 14 000,00 | 42 000,00 | 0,000 |
|---|--------------|----------------------------------------------------|---|-------|-----------|-----------|-------|

Celkem

70 688,00 0,000



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově

Název objektu

Těsnící pásy - VCP

JKSO

EČO

Místo

Přerov

IČ

DIČ

Objednatel

Teplo Přerov a.s.

Projektant

Zhotovitel

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracoval

25391453

CZ25391453

27769585

CZ27769585

Rozpočet číslo

hr130828

Dne

27.08.2013

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  |              |         |          | Základní rozp. náklady |                  | B    |    | Doplňkové náklady   |  | C    |  | Náklady na umístění stavby |  |
|----|--------------|---------|----------|------------------------|------------------|------|----|---------------------|--|------|--|----------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 0,00     | 8                      | Práce přesčas    | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |  | 0,00 |  |                            |  |
| 2  |              | Montáž  | 0,00     | 9                      | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava   |  | 0,00 |  |                            |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00     | 10                     | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy        |  | 0,00 |  |                            |  |
| 4  |              | Montáž  | 0,00     | 11                     |                  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy      |  | 0,00 |  |                            |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00     |                        |                  |      | 17 | Ostatní             |  | 0,00 |  |                            |  |
|    |              | Montáž  | 0,00     |                        |                  |      | 18 | NUS z rozpočtu      |  | 0,00 |  |                            |  |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) |         | 0,00     | 12                     | DN (ř. 8-11)     |      | 19 | NUS (ř. 13-18)      |  | 0,00 |  |                            |  |
| 20 | HZS          |         | 8 234,40 | 21                     | Kompl. činnost   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady     |  | 0,00 |  |                            |  |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**PSS** Přerovská stavební a.s.  
Skopalova 7, 750 02 Přerov  
IČO 27769585 DIČ CZ27769585  
Tel: 581 705 309 Fax: 581 705 307

**D Celkem bez DPH 8 234,40**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 8 234,40    | 1 729,30   |

**Cena s DPH 9 963,70**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově  
Objekt: Těsnící pásy - VCP

Objednatel: Teplo Přerov a.s.  
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.  
Datum: 27.8.2013

JKSO:

| Kód | Popis         | Dodávka     | Montáž          | Cena celkem     | Hmotnost celkem | Suť celkem   |
|-----|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1   | 2             | 3           | 4               | 5               | 6               | 7            |
| OST | Ostatní       | 0,00        | 8 234,40        | 8 234,40        | 0,000           | 0,000        |
|     | <u>Celkem</u> | <u>0,00</u> | <u>8 234,40</u> | <u>8 234,40</u> | <u>0,000</u>    | <u>0,000</u> |



# ROZPOČET

Stavba: Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově  
 Objekt: Těsnící pásy - VCP

JKSO:  
 EČO:  
 Zpracoval:  
 Datum: 27.8.2013

Objednatel: Teplo Přerov a.s.  
 Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

|               |    |                        |   |        |        |                 |              |
|---------------|----|------------------------|---|--------|--------|-----------------|--------------|
| OST           |    | Ostatní                |   |        |        | 8 234,40        | 0,000        |
| 1             | 1R | D + M těsnící pásek T1 | m | 37,600 | 219,00 | 8 234,40        | 0,000        |
| <u>Celkem</u> |    |                        |   |        |        | <u>8 234,40</u> | <u>0,000</u> |



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově**

Název objektu **SO 01 Úprava vody, akumulční nádrž - MPC**

JKSO

EČO

Misto

Přerov

IČ

DIČ

Objednatel **Teplo Přerov a.s.**

Projektant

Zhotovitel **PSS Přerovská stavební a.s.**

Zpracoval

25391453

CZ25391453

27769585

CZ27769585

Rozpočet číslo

hr130926

Dne

26.09.2013

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A                                                                                 |              |         |           | Základní rozp. náklady |                  |  |      | B  |                     |  |       | Doplňkové náklady |  |  |  | C |  |  |  | Náklady na umístění stavby |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|------------------------|------------------|--|------|----|---------------------|--|-------|-------------------|--|--|--|---|--|--|--|----------------------------|--|--|--|
| 1                                                                                 | HSV          | Dodávky | 0,00      | 8                      | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |  | 0,00% | 0,00              |  |  |  |   |  |  |  |                            |  |  |  |
| 2                                                                                 |              | Montáž  | -6 032,43 | 9                      | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava   |  |       | 0,00              |  |  |  |   |  |  |  |                            |  |  |  |
| 3                                                                                 | PSV          | Dodávky | 0,00      | 10                     | Kulturní památka |  | 0,00 | 15 | Územní vlivy        |  |       | 0,00              |  |  |  |   |  |  |  |                            |  |  |  |
| 4                                                                                 |              | Montáž  | 0,00      | 11                     |                  |  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy      |  |       | 0,00              |  |  |  |   |  |  |  |                            |  |  |  |
| 5                                                                                 | "M"          | Dodávky | 0,00      |                        |                  |  |      | 17 | Ostatní             |  |       | 0,00              |  |  |  |   |  |  |  |                            |  |  |  |
|  |              | Montáž  | 0,00      |                        |                  |  |      | 18 | NUS z rozpočtu      |  |       | 0,00              |  |  |  |   |  |  |  |                            |  |  |  |
| 7                                                                                 | ZRN (ř. 1-6) |         | -6 032,43 | 12                     | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19 | NUS (ř. 13-18)      |  |       | 0,00              |  |  |  |   |  |  |  |                            |  |  |  |
| 20                                                                                | HZS          |         | 0,00      | 21                     | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22 | Ostatní náklady     |  |       | 0,00              |  |  |  |   |  |  |  |                            |  |  |  |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**PSS** Přerovská stavební a.s.  
Skopalova 7, 750 02 Přerov  
IČO 27769585, DIČ CZ27769585  
Tel: 581 795 909 Fax: 581 795 307

**D Celkem bez DPH -6 032,43**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | -6 032,43   | -1 266,90  |

**Cena s DPH -7 299,33**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově  
Objekt: SO 01 Úpravna vody, akumulační nádrž - MPC

Objednatel: Teplo Přerov a.s.  
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.  
Datum: 26.9.2013

JKSO:

| Kód           | Popis                         | Dodávka     | Montáž           | Cena celkem      | Hmotnost celkem | Sut' celkem  |
|---------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1             | 2                             | 3           | 4                | 5                | 6               | 7            |
| 2             | Základy a zvláštní zakládání  | 0,00        | -794,79          | -794,79          | 0,000           | 0,000        |
| 3             | Svislé a kompletní konstrukce | 0,00        | -5 079,67        | -5 079,67        | 0,000           | 0,000        |
| 99            | Staveništní přesun hmot       | 0,00        | -157,97          | -157,97          | 0,000           | 0,000        |
| <u>Celkem</u> |                               | <u>0,00</u> | <u>-6 032,43</u> | <u>-6 032,43</u> | <u>0,000</u>    | <u>0,000</u> |



# ROZPOČET

Stavba: Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově

Objekt: SO 01 Úpravná vody, akumulací nádrž - MPC

JKSO:

EČO:

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zpracoval:

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Datum: 26.9.2013

| P.Č.          | Kód položky  | Popis                                              | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      | Hmotnost celkem |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1             | 2            | 3                                                  | 4  | 5               | 6               | 7                | 8               |
| 2             |              | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                |    |                 |                 | <b>-794,79</b>   | <b>0,000</b>    |
| 1             | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení           | m2 | -0,540          | 141,00          | -76,14           | 0,000           |
| 2             | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění        | m2 | -0,540          | 32,10           | -17,33           | 0,000           |
| 3             | 631313511R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 12,5 (C 12/15)   | m3 | -0,084          | 1 980,00        | -166,32          | 0,000           |
| 4             | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari        | t  | -0,025          | 21 400,00       | -535,00          | 0,000           |
| 3             |              | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>               |    |                 |                 | <b>-5 079,67</b> | <b>0,000</b>    |
| 5             | 311322611U01 | Nosná zeď ŽB vodostav. C16/20                      | m3 | -0,630          | 2 190,00        | -1 379,70        | 0,000           |
| 6             | 311351105R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení   | m2 | -5,040          | 219,00          | -1 103,76        | 0,000           |
| 7             | 311351106R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění  | m2 | -5,040          | 77,80           | -392,11          | 0,000           |
| 8             | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 | t  | -0,093          | 23 700,00       | -2 204,10        | 0,000           |
| 99            |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                     |    |                 |                 | <b>-157,97</b>   | <b>0,000</b>    |
| 9             | 998012021R00 | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m    | t  | -1,785          | 88,50           | -157,97          | 0,000           |
| <b>Celkem</b> |              |                                                    |    |                 |                 | <b>-6 032,43</b> | <b>0,000</b>    |