

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 31.07.2017 (dále jen „Smlouvy“) po předchozím jednání a vzájemném souhlasu, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Objednatel:

1. **Obec Otínoves**
IČ: 00288594
se sídlem Drahaný, Otínoves 177, PSČ: 798 61
zastoupený Petrem Kolářem, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

2. **JOŠISTAV s.r.o.**
IČ: 28302940, DIČ: CZ28302940
se sídlem Ivanovice na Hané, Žižkova 780/36, PSČ: 683 23
zastoupený Josefem Šiblem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále v této Smlouvě také jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 1, Článek 4 Smlouvy se doplňuje takto:

Cena méněprací: -147 779,- Kč bez DPH

Cena víceprací: +60 454,00 Kč bez DPH

Cena za dílo celkem: 1 624 099,00 Kč bez DPH
(slovy jedenmilionsedmsetjedenácttisícčtyřistadvacetpět korun českých)


Výše DPH (21%) 341 061,00 Kč
Cena za dílo celkem vč. DPH 1 965 160,- Kč vč. DPH

II.

1. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a tvoří nedílnou součást shora uvedené Smlouvy o dílo ze dne 31.07.2017.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) sobě navzájem rovných vyhotoveních, na dvou (2) číslovaných stranách, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že mu rozumí a že vyjadřuje projev jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují níže svými podpisy.

V *Otinovsi* dne *30.11* 2017

Objednatel:



Petr Kolář, starosta obce
obec Otínoves

Zhotovitel:



Josef Šibl, jednatel
JOŠISTAV s.r.o.

JOŠISTAV s.r.o.
Žižkova 780/36
683 23 Ivanovice na Hané

Položkový rozpočet

Zakázka: Hasičská zbrojnice Otínoves - konečné vyúčtování

Zhotovitel: JOŠISTAV s.r.o.
Žižkova 780/36
683 23 Ivanovice na Hané

IČO: 28302940
DIČ: CZ28302940

Objednatel: Obec Otínoves
177
79861 Otínoves

IČO: 00288594
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny


HSV	-120 757,64
PSV	26 880,50
MON	6 552,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-87 325,14 CZK
Základní DPH	21 %	-18 338,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,14 CZK

Cena celkem: -105 663,00 CZK

①  **JOŠISTAV s.r.o.**
IČ: 283 02 940
DIČ: CZ28302940
tel.: 775 668 073
Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané

Za zhotovitele


Obec
Otínoves
IČ: 00288594

Za objednatele

v Otinovsi

dne 30.11.2014

Popis:

JOŠISTAV s.r.o.
Žižkova 780/36
683 23 Ivanovice na Hané

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	2 182,91	0,00000
5	Komunikace	HSV	23 515,77	19,38838
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 323,00	0,00000
713	Izolace tepelné	PSV	10 024,50	0,07140
723	Vnitřní plynovod	PSV	11 126,00	0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	4 080,00	0,02104
766	Konstrukce truhlářské	PSV	1 650,00	0,01600
M21	Elektromontáže	MON	6 552,00	0,00000
0	Měněpráce	HSV	-147 779,32	-9,90016
Celkem:			-87 325,14	9,59666

JOŠISTAV s.r.o.
Žižkova 780/36
683 23 Ivanovice na Hané

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				2 182,91
1	139 60-0012.RAA Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, s přemístěním do 20 m	m3	1,93520	1 128,00	2 182,91
Díl: 5	Komunikace				23 515,77
2	591 10-0020.RAA Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek, dlažba parketa přírodní tloušťka 6 cm vč. kameniva	m2	5,39400	1 130,00	6 095,22
3	639 56-1121.R00 Obrubník zahradní výšky 250 mm, šedý, včetně uložení a betonování	m	9,00000	295,00	2 655,00
4	283-41255R Lapač střešních splavenin včetně usazení	kus	2,00000	850,00	1 700,00
5	591 05-0020.RAA Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek, dlažba přírodní tloušťka 10 cm	m2	11,14000	1 050,00	11 697,00
6	583-318004R Kamenivo těžené frakce 16/32 Jihomor. kraj	t	2,33940	585,00	1 368,55
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				1 323,00
7	998 22-3011.R00 Přesun hmot	t	3,78000	350,00	1 323,00
Díl: 713	Izolace tepelné				10 024,50
8	713 11-0090.RA0 Izolace tepelné stropu	m2	32,60000	106,00	3 455,60
9	631-5085941R Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 3300x1200tl.140mm	m2	32,60000	201,50	6 568,90
Díl: 723	Vnitřní plynovod				11 126,00
10	1 Potrubí ocelové bezešvé 5/4"	m	12,00000	180,00	2 160,00
11	2 Varné tvarovky	ks	6,00000	40,00	240,00
12	3 Technické plyny, mat. pro svařování ocel trubek	kpl	1,00000	2 221,00	2 221,00
13	4 Montáž potrubí	m	10,00000	354,00	3 540,00
14	5 Revizní zpráva	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
15	6 Bourací práce, prostupy	celek	1,00000	775,00	775,00
16	7 Chráničky	ks	2,00000	95,00	190,00
Díl: 764	Konstrukce klempířské				4 080,00
17	764 45-4010.RAB Odpadní trouby z Pz plechu kruhové, průměru 100 mm	m	8,00000	510,00	4 080,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				1 650,00
18	611-60103R D + M Dveře vnitřní hladké plné 1kř. bílé, včetně kliky a štitku	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00
Díl: M21	Elektromontáže				6 552,00
19	01 D + M zářivka	ks	2,00000	1 140,00	2 280,00
20	02 D + M venkovní LED světla, Halogen 3x 30W	ks	3,00000	1 424,00	4 272,00
Díl: 0	Měněpráce				-147 779,32
21	271 57-0010.RAB Polštář hutněný pod základy, ze štěrkopísku tloušťky 15 cm	m2	-21,00000	197,00	-4 137,00
22	271 10-0010.RA0 Polštář pod základy ze štěrkopísku	m3	-0,80000	1 309,00	-1 047,20
23	311 27-1183.R00 Zdivo z tvárnice Ytong Lambda+ PD tl. 375 mm	m2	-5,05000	1 456,00	-7 352,80
24	416 02-6128.R00 Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž. rošt, 1x RFI 15 mm	m2	-43,37770	865,00	-37 521,71
25	941 94-1111.R00 Pronájem lešení za den	m2	-137,40000	2,00	-274,80
26	963 20-0011.RA0 Bourání stropů z desek ŽB š. do 30 cm, tl. 9 cm	m2	-7,30000	442,00	-3 226,60
27	764 33-0010.RAD Lemování zdí z Pz plechu, rš 500 mm	m	-49,40000	640,00	-31 616,00
28	764 41-0010.RAA Oplechování parapetů z Pz plechu, rš 250 mm	m	-14,60000	399,00	-5 825,40
29	764 43-0010.RAB Oplechování zdí z Pz plechu, rš 330 mm	m	-16,95000	465,00	-7 881,75
30	764 33-0010.RAF Lemování zdí z Pz plechu, rš 750 mm	m	-14,70000	511,00	-7 511,70
31	764 41-0010.RAD Oplechování parapetů z Pz plechu, rš 500 mm	m	-13,40000	628,00	-8 415,20
32	764 41-0010.RAB Oplechování parapetů z Pz plechu, rš 330 mm	m	-4,40000	570,00	-2 508,00
33	998 76-4101.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	-0,39000	1 610,00	-627,90

JOŠISTAV s.r.o.
Žižkova 780/36
683 23 Ivanovice na Hané

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
34	766 62-0056.RA0 Střešní světlík VELUX CFP	kus	-1,00000	24 500,00	-24 500,00
35	673-52232R Fólie DÖRKEN - DELTA REFLEX PLUS parotěsná zábrana	m2	-35,25500	52,00	-1 833,26
36	283-50075R Odvětrání pr. 125 mm kryto mřížkou, osazení, axiálního ventilátoru	kus	-1,00000	3 500,00	-3 500,00