

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název:	Obec Police
sídlo:	Police 1, 675 34 Police
IČ:	00290149
zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Karel Janoušek – starosta obce
telefon, mobil, e-mail:	568 445 056, urad@obec-police.cz
(dále jen Objednatel)	

Zhotovitel

název:	TOMireko, s. r. o.
sídlo:	Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
IČ:	283 59 216
DIČ:	CZ28359216
zástupce ve věcech smluvních:	Milan Šťastný, jednatel společnosti Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti
telefon, e-mail:	568 422 946, info@tomireko.cz
(dále jen Zhotovitel)	

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný uchazeč*) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo je určení rozsahu provedených prací v roce 2019-3.část na díle :

„Zámek Police - Obnova ohradních zdí a souvisejících instalací“

- 1.2. Rozsah prací je specifikován položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a přílohou č. 1.

2. Doba plnění pro rok 2019

- 2.1. Zahájení prací 01.04.2019
 2.2. Dokončení a předání díla v rozsahu dle tohoto dodatku do 30.10.2019

3. Rozsah plnění pro rok 2019

3.1.	Cena bez DPH	210 249,- Kč
	DPH ve výši 21 %	44 152,- Kč
	Cena včetně DPH ve výši	254 401,- Kč


Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet

V Polici dne 22.3.2019


Za Objednatele:

 **OBEC POLICE**
Police č. p. 1
675 34 Police
IČ: 00290149

Bc. Karel Janoušek
starosta obce Police

V Třebíči dne 22.3.2019

Za Zhotovitele:

 **TOMI**
TOMireko
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 253 59 216, DIČ: CZ28359216

Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-15** Police zámek ohradní zeď

Objekt: **2** **Dodatky**

Rozpočet: **203-3** **Obnova ohradních zdí a souvisejících instalací soutěž 2019-3**

Police

Třebíč

Vypracoval:

Celkem

HSV			181 267,89
-----	--	--	------------

PSV			28 981,27
-----	--	--	-----------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			210 249,16
---------------	--	--	-------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snižená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	210 249.16 CZK
-------------------------	------	----------------

Základní DPH	21 %	44 152,00 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení	-0,16 CZK
--------------	-----------


254 401,00 CZK

dne

TOMIREKO

Karlova náma. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			148 124,28	70
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 871,60	7
97	Prorážení otvorů	HSV			6 205,85	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 111,50	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			28 981,27	14
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 954,66	4
Cena celkem					210 249,16	100

Položkový rozpočet

S:	18-15	Police zámek ohradní zeď
O:	2	Dodatky
R:	203-3	Obnova ohradních zdí a souvisejících instalací soutěž 2019-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				148 124,28
1	216904212	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb	m2	85,00000	139,65	11 870,25
2	319201319	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou trasvápenou	m2	55,25000	309,19	17 082,75
3	380941114	Výztuž helikální 1 x D6 mm, drážka, cihel. zdivo drážka, cih. zdivo	m	4,20000	2 018,80	8 478,96
4	602015122	Omítka stěn jádrová weber.dur trass ručně, tloušťka vrstvy 30 mm	m2	55,25000	657,58	36 331,30
5	602015173	Štuk vnější weber.dur štuk trass, ručně, tl.3 mm	m2	85,00000	144,55	12 286,75
6	602016195	Penetrace hloubková stěn PROFI Silikat-Tiefengrund	m2	29,75000	56,25	1 673,44
7	622471317	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, vápno např. KEIM	m2	85,00000	223,93	19 034,05
8	62-03	Oprava omítky římsy horní	m2	17,00000	1 330,84	22 624,28
9	62-04	Oprava omítky římsy spodní	m2	17,00000	1 102,50	18 742,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				14 871,60
10	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	85,00000	52,23	4 439,55
11	941941111	Pronájem lešení za den	m2	5 100,00000	1,42	7 242,00
12	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	85,00000	37,53	3 190,05
Díl: 97		Prorážení otvorů				6 205,85
13	978015271	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 %	m2	85,00000	34,79	2 957,15
14	978023411	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	55,25000	58,80	3 248,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 111,50
15	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	10,00000	311,15	3 111,50
Díl: 765		Krytiny tvrdé				28 981,27
16	765311860	Demontáž krytiny bobrovky, zvětralá malta, do suti	m2	17,00000	90,36	1 536,12
17	765318871	Demontáž krytiny z hřebenáčů, tvrdá malta, do suti	m	17,00000	32,73	556,41
18	765311522	Krytina z bobrovek střech slož.,šupinová, do malty	m2	17,00000	740,88	12 594,96
19	765311534	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty, s použitím suché maltové směsi	m	17,00000	718,34	12 211,78
20	998765201	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	268,99270	7,74	2 082,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 954,66
21	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,44850	113,68	619,39
22	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,44850	283,71	1 545,79
23	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,44850	190,61	1 038,54
24	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	81,72750	15,29	1 249,61
25	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,44850	251,86	1 372,26
26	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	54,48500	28,03	1 527,21
27	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,44850	294,00	1 601,86