

Dodatek č. 5

SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název: **Obec Police**
sídlo: Police 1, 675 34 Police
IČ: 00290149
zástupce ve věcech smluvních: Bc. Karel Janoušek – starosta obce
telefon, mobil, e-mail: 568 445 056, urad@obec-police.cz
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: **TOMIreko, s.r.o.**
sídlo: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216
DIČ: CZ 28359216
zástupce ve věcech smluvních: Milan Šťastný, jednatel společnosti
Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti
telefon, e-mail: 568 422 946, info@tomireko.cz
(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný uchazeč*) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

Název zakázky: „Zámek Police - Obnova ohradních zdí a souvisejících instalací“

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo je určení rozsahu provedených prací v roce 2020 – 5. část a prodloužení termínu realizace z důvodu nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele. Objednatel byl nucen přednostně řešit nepředvídatelnou skutečnost se zásobováním pitnou vodou pro obec. Z tohoto důvodu se prodlužuje termín realizace do 31. 12. 2021.

- 1.2. Rozsah prací je specifikován položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a přílohou č. 1.

2. Doba plnění pro rok 2020

2.1. Zahájení prací 01. 04. 2020.

2.2. Dokončení a předání díla v rozsahu dle tohoto dodatku do 31. 10. 2020.

3. Rozsah plnění pro rok 2020

3.1.	Cena bez DPH	209 917,- Kč
	DPH ve výši 21 %	44 083,- Kč
	Cena včetně DPH ve výši	254 000,- Kč

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet

V Polici dne 20. 03. 2020

V Třebíči dne 20. 03. 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Bc. Karel Janoušek
starosta obce Police



TOMI (28)
TOMIreko, s.r.o.
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	18-15	Police zámek ohradní zeď
Objekt:	2	Dodatky
Rozpočet:	203-5	Obnova ohradních zdí a souvisejících instalací soutěž 2020
Objednatel:	Obec Police 1 67534 Police	IČO: 00290149 DIČ:
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 48 67401 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			170 940,96
PSV			28 821,64
MON			7 350,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			2 804,76
Celkem			209 917,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	209 917,36 CZK
Základní DPH	21 %	44 083,00 CZK

Zaokrouhlení


-0,36 CZK


Cena celkem s DPH

254 000,00 CZK

v

dne


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 942,14	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			133 005,85	63
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 698,24	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 200,10	4
97	Prorážení otvorů	HSV			8 041,53	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 144,83	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			28 821,64	14
M21	Elektromontáže	MON			7 350,00	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 908,27	3
ON	Ostatní náklady	ON			2 804,76	1
Cena celkem					209 917,36	100

Položkový rozpočet

S:	18-15	Police zámeck ohradní zeď
O:	2	Dodatky
R:	203-5	Obnova ohradních zdí a souvisejících instalací soutěž 2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	316244044	Ukončující vrstvy z cihel CP 29 cm, P25 naplocho výměna cca 30% stávající hlavv	m2	12,30000	401,80	4 942,14
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	216904212	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb	m2	79,70000	139,65	11 130,11
3	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	38,10000	185,22	7 056,88
4	319201319	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou trasvápennou	m2	63,80500	309,19	19 727,87
5	380941114	Výztuž helikální 1 x D6 mm, drážka, cihel. zdivo drážka.cih.zdivo	m	0,00000	2 018,80	0,00
6	602015122	Omítka stěn jádrová weber.dur trass ručně, tloušťka vrstvy 30 mm	m2	63,80500	657,58	41 956,89
7	602015173	Štuk vnější weber.dur štuk trass, ručně, tl.3 mm	m2	79,70000	144,55	11 520,64
8	602016195	Penetrace hloubková stěn PROFI Silikat-Tiefengrund	m2	14,35000	56,25	807,19
9	620401162	Nátěr hydrofobizační	m2	12,30000	102,90	1 265,67
10	622471317	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, vápno např. KEIM	m2	79,70000	223,93	17 847,22
11	627452101	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene a cihel	m2	38,10000	569,38	21 693,38
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
12	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	44,00000	52,23	2 298,12
13	941941111	Pronájem lešení za den	m2	2 640,00000	1,42	3 748,80
14	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	44,00000	37,53	1 651,32
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
15	952901411	Vyčištění ostatních objektů	m2	210,00000	43,81	9 200,10
Díl: 97		Prorážení otvorů				
16	978015271	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 %	m2	79,70000	34,79	2 772,76
17	978023411	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	89,60500	58,80	5 268,77
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,67935	311,15	1 144,83
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
19	766-01	Repase okna 900/1300	kus	2,00000	6 958,00	13 916,00
20	766-02	Repase okna 600/600	kus	1,00000	3 812,20	3 812,20
21	766-04	Repase dveří dvoukřídlových 1300/2100	kus	1,00000	10 799,60	10 799,60
22	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	285,27800	1,03	293,84
Díl: M21		Elektromontáže				
23	21-05	Dodávka a montáž svítidel - lucerna na výložníku	kus	3,00000	2 450,00	7 350,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
24	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,20337	113,68	477,84
25	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,20337	283,71	1 192,54
26	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,20337	190,61	801,20
27	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	63,05055	15,29	964,04
28	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,20337	251,86	1 058,66
29	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	42,03370	28,03	1 178,20
30	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,20337	294,00	1 235,79
Díl: ON		Ostatní náklady				
31	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,57240	4 900,00	2 804,76

