

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Obec Vendolí**
IČO: 00277541, DIČ: CZ00277541
se sídlem Vendolí čp. 103, 569 14 Vendolí
zastoupený Vítkem Břenem, starostou obce
bankovní účet číslo: 1213570319/0800
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AVJ-STAVBY s.r.o.**
IČO: 031 99 339, DIČ: CZ03199339
sídlo Lanškrounská 404/36, Předměstí, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci králové, spis C 33851
zastoupen Ing. Andrejem Peňákem, jednatelem
bankovní účet číslo: 271946180/0300
- dále jen zhotovitel -

I.

Předmět dodatku smlouvy

1.1. Předmětem díla „**Chodník Vendolí - křižovatka silnici III/36625/3661 - dolní část obce, II. Etapa – druhá část**“ (dále jen „**Předmět díla**“) je provedení prací a stavby (dále také jako „**Stavba**“) v rozsahu a za podmínek specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění Stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje. Předmětem díla jsou i méněpráce a vícepráce uvedené v dodatku č. 1 k SOD.

III.

Cena díla

3.1. Celková cena díla byla dohodnuta následovně:

Celková cena díla původní bez DPH		4.976.972,52 Kč
Vícepráce (dlažba, trubní vedení, dodatečná vrstva kameniva, napojení příkopků ze zahrad, napojení na stávající chodník) bez DPH		866.753,30 Kč
Celková cena díla nově bez DPH		5.843.725,82 Kč
DPH 21%		1.227.182,42 Kč
Celková cena díla včetně DPH		7.070.908,24 Kč

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

XIV.


Závěrečná ustanovení

14.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

- 14.2. Tento dodatek smlouvy a právní poměry jím založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 14.3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- 14.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 – Rozpočet méněprací
- příloha č. 2 – Rozpočet víceprací
- 14.5. Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Vendolí dne 24.10.2024, usnesením č. 4.20/24.10.2024
- 14.6. Tento dodatek smlouvy byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Ve Vendolí dne 30.10.2024

Za objednatele:



.....
Vít Břenek, starosta obce

Zhotovitel:

A stylized handwritten signature in blue ink.

.....
Ing. Andrej Peňák, jednatel AVJ-STAVBY s.r.o.