

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Na dodávku stavby „Inženýrské sítě v nové zástavbě“

I.Smluvní strany

1.Objednatel: Obec Světlá, zastoupená starostou obce ing.Jiřím Cikánkem

Sídlo: Světlá 55, 679 63

IČO: 00841846

Tel: 516465595, 724185512

e-mail: starosta@obecsvetla.cz

2.Zhotovitel: Stavební vodohospodářská, s.r.o.

Zastoupený jednatelem ing. Pavlem Binkou

Sídlo: Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová

IČO: 28771346

DIČ: CZ28771346

Tel: 461612805, 602356505

e-mail: stavho@stavho.cz

Mění se :

III. Čas plnění

III.2. Zhotovitel ukončí práce na předmětu díla a připraví dílo k převzetí do 21.10.2016. (jednotná kanalizace, STL plynovod - dle provozovatele, vodovod, komunikace bez obrubníků, vrstvy KZC, živice a dlažby). Komunikace „C“ bude realizována celá v roce 2017.

IV. Cena díla

IV.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele v obchodní soutěži, která je nedílnou součástí této smlouvy, v souladu se zákonem o cenách č.526/90 Sb., dohodou, ve výši:

bez DPH: 6.026.537,- Kč

DPH: 1.265.573,- Kč

Celkem: 7.292.110,- Kč včetně DPH

Výše uvedená cena bude rozdělena:

a/ jednotná kanalizace, STL plynovod, vodovod, první šterková vrstva komunikace „B“ a část „A“:

bez DPH: 2.481.574,- Kč

DPH: 521.131,- Kč

včetně DPH: 3.002.705,- Kč

b/ Dokončení komunikací (celá komunikace „C“, část odkopávek, zpevnění pláňe a šterkových vrstev „A“ a kompletní KZC, obrubníky, dlažba a živice komunikací.

bez DPH: 3.544.963,- Kč

DPH: 744.442,- Kč

včetně DPH: 4.289.405,- Kč

XIV. Závěrečná ustanovení

XIV.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Ve Světlé 31. 10. 2016

Obec SVĚTLÁ
679 83 Světlá 55
IČO: 00841848

.....
objednatel – Obec SVĚTLÁ

V Mor. Třebové 26.9.2016

STAVEBNÍ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
s.r.o.
Olomoucká 139/4
51 01 Moravská Třebová
IČO: 287 71 346 ③

.....
zhotovitel – Stavební vodohospodářská, s.r.o.