

Dodatek č. 1 **SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené dne 26. 07. 2016 (dále jen „Smlouvy“) po předchozím jednání a vzájemném souhlasu, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Objednatel:

1. **Obec Otínoves**
IČ: 00288594
se sídlem Drahaný, Otínoves 177, PSČ: 798 61
zastoupený Petrem Kolářem, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

2. **JOŠISTAV s.r.o.**
IČ: 28302940, DIČ: CZ28302940
se sídlem Ivanovice na Hané, Žižkova 780/36, PSČ: 683 23
zastoupený Josefem Šiblem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále v této Smlouvě také jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 1, Článek 3 Smlouvy se nahrazuje ustanovením, takto:

1. Termín realizace díla:

Zahájení:	19. 09. 2016
Ukončení:	28. 11. 2016

Termín ukončení díla je nutno dodržet s ohledem na podmínky financování poskytovatele dotace.

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2 a odst. 3, Článek 5 Smlouvy se nahrazují ustanoveními, takto:
 2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě dílčích měsíčních daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem na základě jednotlivých smluvními stranami odsouhlasených zjišťovacích protokolů, ve kterých bude uveden rozsah skutečně provedených prací v daném měsíci.


3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele ve lhůtě splatnosti, která bude činit třicet (30) dnů od vystavení faktury.
3. Smluvní strany se dohodly, že Článek 5 se doplňuje o ustanovení - odst. 7, takto:
7. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby.

II.

1. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a tvoří nedílnou součást shora uvedené Smlouvy o dílo ze dne 26. 07. 2016.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) sobě navzájem rovných vyhotoveních, na dvou (2) číslovaných stranách, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že mu rozumí a že vyjadřuje projev jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují níže svými podpisy.

V Otínovsi dne 29. 09. 2016

Objednatel:



Petr Kolář, starosta obce
obec Otínoves

Zhotovitel:



Josef Šíbl, jednatel
JOŠISTAV s.r.o.