

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2020

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Obec Lenora
Sídlo: Lenora 36, 384 42 Lenora
Statutární zástupce: Antonín Chrapan, starosta
IČ: 00250538
DIČ: CZ00250538
Telefon: 602 677 350
E-mail: starosta@lenora.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 2671613309/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

A

1.2. Zhotovitel: GSI INVEST s. r. o.
Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel
IČ: 28260309
DIČ: CZ28260309
Telefon: 602 461 629
E-mail: gsi@gsiinvest.cz
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 229360178/0300
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 136029

(dále jen „**Zhotovitel**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“).

Zástupci obou smluvních stran uvedení v odst. 1.1. a 1.2. tohoto dodatku prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

II. PREAMBULE

Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně zjištěných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení díla v požadované kvalitě. Zejména v projektové dokumentaci nebylo počítáno s rekonstrukcí topení. Bez této rekonstrukce by nebylo možné topit v bytech. Ve druhém případě jde o rozšíření požadavků

jednoho bytu pro tělesně postiženého člověka a dále nutnost osazení nových dvou elektroměrů do nové rozvodné skříně.

III. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo na akci „Obec Lenora-Rekonstrukce bytů č.p.88“.

Oddíl IV. CENA ZA DÍLO SE MĚNÍ:

Cena celkem bez DPH 1 358 445,29,- Kč

DPH 15 % 203 766,79,- Kč

Cena celkem včetně DPH 1 562 212,08,- Kč

3.2. Smluvní strany se dohodly na přidání příloh tohoto dodatku:

-č.1 Změnový list č.1 - vícepráce

-č.2 Změnový list č.2 - vícepráce

ve kterých je specifikován rozsah tímto dodatkem sjednaných víceprací, ke Smlouvě o dílo na akci „Obec Lenora-Rekonstrukce bytů č.p.88“, ze dne 23.3.2020.

IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny v platnosti

4.2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Přílohy : **Příloha č.1:** Změnový list č.1 – vícepráce
 Příloha č.2: Změnový list č.2 - vícepráce


V Lenoře 8. 6. 2020

V Praze dne 8. 6. 2020

OBEC LENORA[®]

384 42, Lenora 36

IČ:00250538 DIČ:CZ00250538


.....
Antonín Chrapan, starosta


GSI INVEST s. r. o.

Na Hroudě 3317/22

100 00 Praha 10

IČ: 28260309, DIČ: CZ28260309

GSM: 602 461 629


.....
Zdeněk Kutil, jednatel

Změnový list č. 1 - vícepráce

Na základě Vašeho požadavku Vám předkládám cenovou nabídku:

1. Materiál

SUPERSAN-CU trubka 28x1 tvrdá	10 m	284,76 Kč	2 847,60 Kč
SUPERSAN-CU trubka 15x1 polotvrdá	20 m	137,34 Kč	2 746,80 Kč
Izolace TUBOLIT DG 15-13 hadice 2 m	20 m	28,56 Kč	571,20 Kč
Izolace TUBOLIT DG 28-13 hadice 2 m	10 m	40,90 Kč	409,00 Kč
Oblouk 90° 28 mm FF Bpress, měď	4 ks	343,76 Kč	1 375,04 Kč
Nátrubek přechodový 28x3/4" MF Bpress	2 ks	629,56 Kč	1 259,12 Kč
Kohout kulový 3/4" červený, chromovaný	2 ks	307,34 Kč	614,68 Kč
Filtr voda 3/4" mosaz	1 ks	336,26 Kč	336,26 Kč
Vsuvka 3/4" mosaz	1 ks	45,38 Kč	45,38 Kč
Šroubení 3/4" radiátorové přímé ploché mosaz	2 ks	152,10 Kč	304,20 Kč
T kus 28 mm F Bpress, měď	2 ks	488,96 Kč	977,92 Kč
T kus redukovaný 28x15x28 mm F Bpress, měď	4 ks	556,36 Kč	2 225,44 Kč
Redukce 28x22 mm MF Bpress, měď	4 ks	275,52 Kč	1 102,08 Kč
T kus 15 mm F Bpress, měď	2 ks	154,40 Kč	308,80 Kč
Nátrubek 15 mm F Bpress, měď	4 ks	96,19 Kč	384,76 Kč
Oblouk 90° 15 mm FF Bpress, měď	10 ks	98,98 Kč	989,80 Kč
Těleso otopné KD22 600/1680 TRINITY žebříkové	2 ks	2 678,94 Kč	5 357,88 Kč
Ventil EKx1/2" rohový termostatický dvouregulační	2 ks	360,58 Kč	721,16 Kč
Šroubení regulační rohové EKx1/2"	2 ks	216,59 Kč	433,18 Kč
Šroubení svěrné na měděné trubky 15x1-EK	4 ks	77,44 Kč	309,76 Kč
Těleso otopné CosmoNova 22-600/720 mm	1 ks	4 455,22 Kč	4 455,22 Kč
Těleso otopné CosmoNova 22-600/1400 mm	1 ks	7 018,00 Kč	7 018,00 Kč
Kotva hmoždinková pro otopná tělesa CosmoNova	2 sada	87,12 Kč	174,24 Kč

Materiál celkem**34 967,52 Kč****2. Montáž topení****19 500,00 Kč****3. Úprava plynoinstalace****4 500,00 Kč****VÍCEPRÁCE CELKEM****58 967,52 Kč**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ve Vimperku dne 16.04.2020

Vystavil:

Zdeněk Kutil

GSI INVEST s. r. o.

Na Hroudě 3317/22

100 00 Praha 10

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - vícepráce

Na základě Vašeho požadavku Vám předkládám cenovou nabídku:

1. Rozvod vody, zařizovací předměty

D + M bidetové baterie	4 800,00 Kč
D + M keramické sprchové vaničky	3 000,00 Kč
D + M většího sprchového koutu	1 000,00 Kč

2. Úprava rozměru zárubní, dveří

Ocelové zárubně do koupelny o rozměru 80 cm	2 900,00 Kč
---	-------------

3. Podlahy a jejich nerovnosti

Oprava (zabetonování) podlah	8 000,00 Kč
------------------------------	-------------

4. Elektro

Vybourání starého rozvaděče, D + M nového rozvaděče, přívodní kabel, zednické přípomoc	42 000,00 Kč
---	--------------

VÍCEPRÁCE CELKEM

61 700,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ve Vimperku dne 10.06.2020

Vystavil:

Zdeněk Kutil

GSI INVEST s. r. o.

Na Hroudě 3317/22

100 00 Praha 10


GCI INVEST S.R.O.

Am. Hroudě 3317/22

110 00 Praha 10

IČ: 28260009, DIČ: CZ28260309

OSM: 602 461 629



GCI INVEST s.r.o.
Am. Hroudě 3317/22
110 00 Praha 10

Ve výměrě ze dne 10.06.2020

Právní zástupce: Ing. Petr Čížek

Kancelář: Praha 10

Právní zástupce: Ing. Petr Čížek

Výpočet: 1000 Kč

4. Etapa

Právní zástupce: Ing. Petr Čížek

3. Etapa

Právní zástupce: Ing. Petr Čížek

2. Etapa

Právní zástupce: Ing. Petr Čížek

1. Etapa

1. Etapa

2. Etapa

3. Etapa

4. Etapa

Právní zástupce: Ing. Petr Čížek

4. Etapa

Právní zástupce: Ing. Petr Čížek