



Dodatek č. 1 SoD uzavřené dne 23.03.2020

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Podpora IC v obci Lenora“ uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

Obec Lenora

Se sídlem: Lenora 36, 384 42 Lenora
IČ: 00250538
DIČ: CZ00250538
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. bank. účtu: 2671613309/0800
zastoupená: Antonínem Charpanem, starostou obce

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

GSI INVEST s.r.o.

Se sídlem: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10
IČ: 28260309
DIČ: CZ28260309
Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 26. března 2008, v odd. C, vložce 136029
Bankovní spojení: ČSOB Vimperk
Č. bank. účtu: 2293600178/0300
zastoupená: Zdeňkem Kutilem, jednatelem společnosti

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé.

II. Preambule

Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací. Vyčíslené méněpráce odpovídají výsledku provádění díla s ohledem na skutečné místní poměry zjištěné v průběhu provádění prací.

III. Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo „Podpora IC v obci Lenora“.

Oddíl 7., článek 7.2, bod 7.2.1 se v souladu s články 7.4, 7.5 a 11.6 mění na:

7.2.1 Objednatel tímto souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení předmětu veřejné zakázky částku:



Dodatek č. 1 SoD uzavřený dne 23.03.2020

Cena celkem bez DPH	561.879,77 Kč
DPH 21 %	117.994,75 Kč
Cena včetně DPH	679.874,52 Kč

slovy: jednošedesátosmmiliónůsedmsettřicetpěttisícdevětsetdevadesátosm Kč sedmdesátosm haléřů.

Vícepráce a méněpráce jsou vypořádány v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020, přičemž výsledkem vypořádání je tento dodatek ke Smlouvě o dílo. Objem takto nově zadáných víceprací a méněprací však nesmí přesáhnout shora uvedený limit vymezený vyčíslenou rezervou.

a) Tento dodatek ke dni uzavření navyšuje k čerpání na vícepráce o:

- celková cena bez DPH (z výkazů výměr)	95.122,00 Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) 21%	19.975,62 Kč
- celková cena s přiřazenou DPH	115.097,62 Kč

b) a zároveň tento dodatek ke dni uzavření snižuje k čerpání na méněpráce o:

- celková cena bez DPH (z výkazů výměr)	31.020,00 Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) 21%	6.514,20 Kč
- celková cena s přiřazenou DPH	37.534,20 Kč

2. Smluvní strany se dohodly na přidání příloh tohoto dodatku:

- č. 1 "Změnový list č. 1 – vícepráce",
- č. 2 "Změnový list č. 1 – méněpráce",

ve kterých je specifikován rozsah tímto dodatkem sjedáných víceprací a méněprací, ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 03. 2020 (dále jen Smlouva).

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy Příloha č. 1: "Změnový list č. 1 – vícepráce"
 Příloha č. 2: "Změnový list č. 1 – méněpráce"



Dodatek č. 1 SoD uzavřené dne 23.03.2020

V Lenoře dne: 30.03.2020

V Praze dne: 30.03.2020

OBJEDNATEL: (podepsáno a orazítkováno)

Obec Lenora



Antonín Chrapan

Antonín Chrapan,
starosta obce

ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)

GSI INVEST s.r.o.

GSI INVEST s. r. o.

Na Hroudě 3/17/22

100 00 Praha 10

IČ: 28260309, IČ: CZ28260309

GSM: 707 461 629

Zdeněk Kutil
Zdeněk Kutil,
jednatel