

Smluvní strany :

Objednatel : Město Chýnov

se sídlem Gabrielovo náměstí čp. 7 , 391 55 Chýnov

IČ: 00252387 DIČ: CZ 00252387

zastoupený : starostou Mgr. Pavlem Eybertem

a

Zhotovitel: Vivalit Soběslav spol. s r.o.

se sídlem: Na Švadličkách 478/II, 392 01 Soběslav

IČ : 14504456 DIČ: CZ14504456

zastoupený: prokuristou Ing. Jakubem Valentou

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

DODATEK č.1

**k Smlouvě o dílo č. 24/2017 ze dne 27.03.2017 resp. 03.04.2017 na stavbu
„Běžná údržba místních komunikací, Chýnov“**

Smluvní strany se dohodly :

1. na úpravě čl. 2. Předmět smlouvy takto :

Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle přiloženého Soupisů víceprací.

2. na úpravě č. 4. Cena za dílo takto :

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlasených výkazů výměr soupisu víceprací

stanovena cena Dodatku č. 1 (bez DPH) 413.944,- Kč

pak **celková cena díla:**

Celkem dle SoD bez DPH 632.674,- Kč

Celkem Dodatek č. 1 bez DPH (vícepráce) 413.944,- Kč

Celkem cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH 1,046.618,- Kč

Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Účastníci prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek si zástupci smluvních stran přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Soupis víceprací č. 1

V Chýnově dne 21.07.2017

za objednatele:



Mgr. Pavel Eybert,
starosta



za zhotovitele:



Ing. Jakub Valenta
prokurista

Vivalit Soběslav spol. s r. o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
IČO:14504456 DIČ:CZ 14504456

Soupis víceprací k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 24/2017						
ze dne 27.03.2017 resp. 03.04.2017						
Běžná údržba místních komunikací, Chýnov						
ZHOTOVITEL:						
Název a sídlo:	Vialit Soběslav spol. s r.o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav					
OBJEDNATEL:						
Název a sídlo:	Město Chýnov, Gabrielovo náměstí 7, 391655 Chýnov					
SOD č.:24/2017						
Běžná údržba MK Chýnov.						
pořadí	objekt	popis úpravy	MJ	jednotková cena Kč	vícepráce množství	vícepráce v Kč
2	SO01	Beton asfaltový ACO11+ a ohrusný tl 4cm	m2	147,00	1702,00	250194,00
3	SO01	Postřik živichých spojovací z asfaltu 0,5-0,7kg/m2	m2	9,00	1702,00	15318,00
5	SO01	Očištění povrchu krytu komunikací	m2	2,00	1702,00	3404,00
7	SO01	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 4cm	m2	36,00	83,00	2988,00
SO 01 - Komunikace Velmovice - Pacova Hora						271 904,00
2	SO02	Beton asfaltový ACO11+ a ohrusný tl 4cm	m2	147,00	169,00	24843,00
3	SO02	Postřik živichých spojovací z asfaltu 0,5-0,7kg/m2	m2	9,00	169,00	1521,00
4	SO02	Očištění povrchu krytu komunikací	m2	2,00	169,00	338,00
SO02 - Komunikace Velmovice - Vrchy						26 702,00
2		Beton asfaltový ACO11+ a ohrusný tl 4cm	m2	147,00	699,00	102753,00
3		Postřik živichých spojovací z asfaltu 0,5-0,7kg/m2	m2	9,00	699,00	6291,00
4		Očištění povrchu krytu komunikací	m2	2,00	699,00	1398,00
5		Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 4cm	m2	36,00	136,00	4896,00
SO 01 - část Velmovice - konec SO01 - začátek SO02						115 338,00
Celkem						413 944,00

Za Objednatele dne: 21.07.2017

Jméno a podpis

Mgr. Pavel Eybert -starosta



Za Zhotovitele dne: 21.07.2017

Jméno a podpis

Ing. Jakub Valenta - prokurista

VIALIT SOBESLAV
spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
IČ 14504456 DIČ CZ14504456