

Smlouva o dílo, na provedení díla „Zateplení Mateřské školy Husova 55/32, Miroslav“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 13/2013

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 13/2013

podle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů na provedení díla

„Zateplení Mateřské školy Husova 55/32, Miroslav“

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Miroslav

náměstí Svobody 1, 671 72 Miroslav

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Augustin Forman, starosta města

Zástupce pro věci technické: Ing. Augustin Forman,

IČO: 00293164

DIČ: CZ00293164

ID datové schránky: vg8bcqd

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice

Statutární zástupce: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

Smluvní zástupce: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

Zástupce pro věci technické: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

Miloš Mattes - manager

Stanislav Uhlíř - stavitel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Moravský Krumlov

č.ú.: 43-3741540227/0100

IČO: 28315049

DIČ: CZ28315049

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KO soudem v Brně, oddíl C, vložka č 60719



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Článek II.

Předmět plnění

Předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy je:

Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací – viz samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Článek IV.

Cena prací

Cena díla dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí :

Cena dodatečných prací bez DPH	582.713,-- Kč
Cena stavebních prací bez DPH – původní	3,095.751,-- Kč
Cena díla původní vč.dodatečných prací bez DPH	3,678.464,-- Kč
Rozpočtová rezerva bez DPH - původní	123.830,-- Kč
Cena díla původní vč.rezervy a vč.dodatečných prací bez DPH	3,802.294,-- Kč
DPH ve výši 21%	798.482,-- Kč

Nová cena díla vč. DPH 21 % 4,600.776,-- Kč

=====

Všechny ostatní smluvní ustanovení platné smlouvy o dílo se řídí původními obchodními podmínkami a nemění se.

V Miroslavi dne: 12.11.2013

Ve Vémyslicích dne: 12.11.2013

Objednatel:



Ing. Augustin Forman
starosta města

Zhotovitel:

MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 525 227, 603 510 525
IČ: 28315049, DIČ: CZ28315049

Miloslav Ryšavý
jednatel společnosti



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Změna č.1 - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Zateplení Mateřské školy Husova 55/32, Miroslav

Objednatel: Město Miroslav

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Datum: 21.10.2013

Oddíl:

P.Č.	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	DPH 21%	Celkem vč. DPH
1	3	4	5	6	7	8
Severní stěna budovy						
1	m ²	47,00	390,00	18 330,00	3 849,30	22 179,30
2	m	36,00	489,00	17 604,00	3 696,84	21 300,84
3	m	25,00	230,00	5 750,00	1 207,50	6 957,50
4	m	25,00	379,00	9 475,00	1 989,75	11 464,75
Sklepní prostor						
5	m ³	0,40	5830,00	2332,00	489,72	2821,72
6	m ²	4,00	192,00	768,00	161,28	929,28
7	m	5,00	549,00	2745,00	576,45	3321,45
Terasa venkovní						
8	m ²	11,00	275,00	3025,00	635,25	3660,25
9	m ²	11,00	3465,00	38115,00	8004,15	46119,15
10						
11	m ²	11,00	890,00	9790,00	2055,90	11845,90
12	m ²	11,00	378,00	4158,00	873,18	5031,18
13	m ²	53,00	92,00	4876,00	1023,96	5899,96
Jižní stěna budovy						
14	m ²	20,00	362,00	7240,00	1520,40	8760,40
Tepelné izolace						
15	m ²	8,10	540,00	4374,00	918,54	5292,54
16	m ²	18,42	890,00	16393,80	3442,70	19836,50
17	m ²	219,29	378,00	82891,62	17407,24	100298,86
18	m ²	11,12	420,00	4670,90	980,89	5651,79
19	m ²	27,57	82,00	2260,74	474,76	2735,50
20	m ²	32,90	82,00	2697,39	566,45	3263,84
21	m ²	60,46	280,00	16927,40	3554,75	20482,15
22	m ²	9,60	730,00	7008,00	1471,68	8479,68

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	DPH 21%	Celkem vč. DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Montáž lešení	m ²	85,00	42,00	3570,00	749,70	4319,70
24	Příplatek za každý měsíc použití lešení	m ²	85,00	27,00	2295,00	481,95	2776,95
25	Demontáž lešení	m ²	85,00	27,00	2295,00	481,95	2776,95
	Klempířské výrobky						
26	Mont. dod. venkovních parapetů - hliník, barva bílá	ks	57,00	913,00	52041,00	10928,61	62969,61
27	Montáž dodatečného oplechování říms z poplastovaného plechu v barvě r.š. 50cm	m	103,00	834,00	85902,00	18039,42	103941,42
	Úprava poškozené izolační vrstvy střechy						
28	Výměna a oprava poškozené izolační vrstvy vč. sanace podkladu	kpl	1,00	175178,00	175178,00	36787,38	211965,38
Celkem za	dodatečné stavební práce				582712,85	122369,70	705082,55

Vypracoval : Miloš Ryšavý
Ve Věmyslicích 12.11.2013

MILoš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42 Věmyslice 241
Tel.fax:515 523 421, 603 510 525
IČ:23 150649 DIČ:CZ28315049