

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

na provedení díla

„Revitalizace hřbitovního areálu v Komárně“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Článek I. Smluvní strany

A. Objednatel
Obec Komárno
Komárno 49, 768 71
IČO: 00287326

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú. 12227691/0100
zastoupena ve věcech smluvních Milanem Šindelkem, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:
HLAVA-STAVBY s.r.o.
Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 Bystřice pod Hostýnem
IČO:26950421
DIČ:CZ26950421
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:35-4227440287/0100
Zastoupený ve věcech smluvních a
technických: Petr Hlava, jednatel

(Dále jen zhotovitel)

Článek II. Obsah Dodatku č.1

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla se upravuje o méněpráce související:
 - s výměnou oken, dveří
 - s malbou márnice

Detailní rozpis je uveden v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č.1.

2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o méněpráce se celková cena díla snižuje o 41.378,- Kč vč. DPH.


Cena dle SoD vč. DPH činí	1 368 798,00 Kč
<u>Dodatek č.1 vč. DPH činí</u>	<u>41 378,00 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH činí	1 327 420,00 Kč

3. Smluvní strany se dohodly na změně termínu ukončení díla na 31.10.2017.

Článek III. Ostatní ujednání

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Komárně dne 20.9.2017



Obec Komárno
Milan Šindelek

OBEC KOMÁRNO
KOMÁRNO 49, 768 71
IČ: 00287326 ②

HLAVA-STAVBY S.R.O.

Hlinsko pod Hostýnem 74
768 41 Bystřice pod Hostýnem
DIČ: CZ26950421; tel./fax: 573 389 053

HLAVA-STAVBY s.r.o.

Petr Hlava



Odstranění položek z rozpočtu - výměna oken, dveří, malba márnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava
58	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	9,400	58,20	547,08	CS ÚRS 2015 02
59	K	622325109	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	4,525	420,00	1 900,50	CS ÚRS 2015 02
60	K	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	40,000	150,00	6 000,00	CS ÚRS 2015 02
93	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,26	109,00	137,34	CS ÚRS 2015 02
94	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,05	159,50	326,98	CS ÚRS 2015 02
98	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	1,26	1 000,00	1 260,00	CS ÚRS 2015 02
99	M	611-R-001	okno dřevěné jednokřídlé otevíravé 700 x 1800 mm	kus	1	8 140,00	8 140,00	
100	K	766660102	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových s přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	1	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 02
101	M	611-R-003	dveře dřevěné vnější s tepelně izolační vložkou 1000 x 2050 mm	kus	1	12 980,00	12 980,00	
102	K	766681115	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlé šířky přes 900 mm	kus	1	100,00	100,00	CS ÚRS 2015 02
103	M	611-R-002	zárubeň rámová pro dveře 1křídlavé 100x205 cm	kus	1	1 000,00	1 000,00	
104	K	998766101	Présun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,095	596,00	56,62	CS ÚRS 2015 02
106	K	784211011	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,21	40,00	248,40	CS ÚRS 2015 02

Celkem částka k odečtu z celkové ceny - bez DPH

34 196,92

Celkem částka k odečtu z celkové ceny s DPH (zaokrouhlen 41 378,-Kč

Odečet neuznatelných nákladů

Náklady stavby celkem - dle rozpočtu		1 368 798,- Kč
Odečet neuznatelné náklady -okna a dveře márnice		41 378,- Kč
Náklady stavby celkem - po odečtu neuznatelných nákladů		1 327 420 ,-Kč