



Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.1.2020

Smluvní strany

A. Objednatel : **Obec Horní Bečva**
Sídlo: 756 57 Horní Bečva 550
IČ: 00303771
DIČ: CZ00303771
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1772311399/0800

Zast. ve věcech smluvních: Bc. Rudolf Bernát, starosta

B. Zhotovitel: **HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.**
Sídlo: 757 01 Valašské Meziříčí, Na Potůčkách 537/5
IČO: 28645006
DIČ: CZ28645006
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1872292359/0800

Zast. ve věcech smluvních: Bivoj Heryán, jednatel

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek IV. smlouvy o dílo takto:

IV. Cena za dílo

Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy č.1.

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH : 4 834 943,56 Kč
DPH 15% 725 242,- Kč
Cena díla včetně DPH: 5 560 186,- Kč

Vícepráce bez DPH: 788 081,18 Kč
Méněpráce bez DPH: 99 490,91 Kč

Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH: 5 523 533,83 Kč
DPH 15% 828 530,07 Kč
Nová cena včetně DPH: 6 352 063,90 Kč

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určité a vážné a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha č. 1: Rozpočet méněprací a víceprací

V Horní Bečvě dne

12. 5. 2020

OBEC HORNÍ BEČVA

za objednatele

Ve Valašském Meziříčí dne:

Heryán
IČO: 28645006
DIČ: CZ28645006
TEL: 773 833 782-3
www.heryan.cz
HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 6

za zhotovitele