

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 26.2.2020

Smluvní strany

A. Objednatel : **Obec Horní Bečva**
Sídlo: 756 57 Horní Bečva 550
IČ: 00303771
DIČ: CZ00303771
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1772311399/0800

B. Zhotovitel: **HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.**
757 01 Valašské Meziříčí, Na Potůčkách 537/5
IČO 28645006
DIČ: CZ28645006
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1872292359/0800
Zast. ve věcech smluvních : František Heryán, jednatel

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran s ohledem na článek 13.10 smlouvy o dílo, kdy objednatel obdržel informaci o zajištění finančních prostředků z dotace Ministerstva financí dne 13.7.2020 mění článek 2.2. smlouvy o dílo takto:

Předpokládaný termín převzetí staveniště: na základě písemné výzvy objednatele, tato bude odeslána nejpozději do 31.8.2020

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určité a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Horní Bečvě dne 24.8.2020

OBEC HORNÍ BEČVA
-2-
756 57 HORNÍ BEČVA 550

.....
za objednatele

Ve Valašském Meziříčí dne: 24.8.2020

Heryán
IČO: 28645006
DIČ: CZ28645006
TEL: 773 833 782-3
www.heryan.cz
HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
Na Potůčkách 537/5
757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ

.....
za zhotovitele