

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.7.2014

mezi smluvními stranami

Město Skuteč

se sídlem Palackého nám. 133, 539 73 Skuteč
IČ 00270903
zastoupená Pavel Novotný, starosta
jako **objednatel**, dále jen „objednatel“,

a

B & J Holding a.s.

se sídlem Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČ 28173279 DIČ CZ28173279
zastoupená Petrem Jančurou, člen představenstva
jako **zhotovitel**, dále jen „zhotovitel“,

I.

Objednatel a zhotovitel dne 8.7.2014 uzavřeli smlouvu, podle které se zhotovitel zavázal dodat stavbu – „Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Poršova 240 ve Skutči včetně výměny zdroje vytápění“. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě mění smluvní ujednání jak dále uvedeno.

II.

- 1) Mění se čl. III. smlouvy v ujednání o termínu dokončení a předání díla Objednateli tak, že se sjednává nový termín dokončení a předání díla Objednateli do 14.9.2014, práce prováděné uvnitř objektu budou dokončeny nejpozději do 31.8.2014.
- 2) V ostatních ujednáních zůstává smlouva beze změn.

III.

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Dáno ve čtyřech vyhotoveních, po dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.

Ve Skutči dne 9. 7. 2014

.....
objednatel

V Praze dne 9. 07. 2014
B & J Holding, a.s.
Freyova 82/27, Praha 9 - Vysočany
IČO: 28173279 DIČ: CZ28173279
www.bajholding.cz
e-mail: info@bajholding.cz
... zapsaná v OR-MF Praha: oddíl B, Město 12500
zhotovitel