

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2013 / OIVZ / 018

„Dobrovského 537/19-odstranění havárie - podepření stropů a zajištění jejich podrobné kontroly v celém rozsahu objektu“ , k.ú. Holešovice, Praha 7

Smluvní strany

Objednatel : Městská část Praha 7, nábrž. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupený: MUDr. Tomášem Kašovským, zástupcem starosty MČ Praha 7
IČ : 0063754
DIČ : CZ00063754
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Praha 7, Dukelských hrdinů 29
číslo účtu : XXXXXXXXXX
telefon: 220 144 226
fax: 220 144 216
e-mail: kastovskyt@p7.mepnet.cz

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel : KERT, s.r.o.
zastoupený: Ing. Miroslavem Loudou, jednatelem společnosti
sídlo: Kolovečská 1938/2, Praha 5, 155 00
IČ: 61507890
DIČ: CZ61507890
zapsán v OR u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 30058
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: XXXXXXXXXX
tel./fax: 251623725/251611971
e-mail: louda@kert.cz
mobil: 603531076

(dále jako „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 2013/OIVZ/018 je uzavřen na základě rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení 0174/14-R z jednání č.12 ze dne 13.3.2014.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se ve smyslu čl. XI. odst. 3. Smlouvy č. 2013/OIVZ/018 dohodly na prodloužení termínu dokončení díla na zakázce „Dobrovského 537/19-odstranění havárie - podepření stropů a zajištění jejich podrobné kontroly v celém rozsahu objektu“, k.ú. Holešovice, Praha 7, v rozsahu dle přílohy č.1 tohoto Dodatku č. 3.

II.
Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla tak, že zhotovitel se zavazuje provést dílo v novém termínu takto:

nejpozději do

7.4.2014

III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 na internetových stránkách MČ Prahy 7 a na Profilu zadavatele v souladu s § 147 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 objednatel.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Příloha č.:**
1. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu
 2. Plná moc pro zhotovitele
 3. Výpis z Obchodního rejstříku

V Praze dne 17.3.2014

objednatel:

zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
MUDr. Tomáš Kaštovský
zástupce starosty

.....
KERT, s.r.o.
Ing. Miroslav Louda
jednatel společnosti