

DODATEK č.1

smlouvy o dílo na „Výstavbu RD - IS Olšany u Prostějova – plynový řad a přípojky“

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel	Obec Olšany u Prostějova
adresa:	Olšany u Prostějova č. 50, 798 14
zastoupen:	RNDr. Milanem Elfmarkem, starostou obce
Tel.:	604 982 221
e-mail:	elfmark@olsanyupv.cz
IČ:	00288560
DIČ:	CZ00288560
č. účtu, bankovní spojení:	19-2138100257/0100 Komerční banka
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)	

a

Zhotovitel	A-Z STAVBY s.r.o.
se sídlem:	Za pekárnou 656,783 14 Bohuňovice
zastoupen:	Zdeněk Peřina
Tel:	723 271 242
e-mail:	zdenek@azstavby.cz
IČ:	26839580
DIČ:	CZ26839580
č. účtu, bankovní spojení	35-1814720247/0100
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)	

2. Důvody a předmět dodatku č. 1

- 2.1 V době přípravy akce a v rámci zadávacího řízení bylo uvažováno s provedením 14 kusů plynoměrných skříní včetně ráků, kohoutů, úchytů a odbočovacích T kusů v souladu s e stavební dokumentací.
V průběhu realizace vznikla potřeba zbudování pouze 9 kusů plynoměrných skříní včetně ráků a příslušenství.
- 2.2 Předmět smlouvy se tedy snižuje o vzájemně odsouhlasené méně práce v rozsahu rozpočtu skutečně provedených prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1

- 2.3 V článku 7. Cena díla se v celém rozsahu ruší ustanovení bodu 7.1 a **nově ustanovení bodu 7.1 zní takto:**

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu skutečně provedených prací a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	857 727,92 Kč
DPH 21%	180 122,86 Kč
Cena vč. DPH	1 037 850,78 Kč

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.


3. Závěrečná ustanovení


- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran dle článku 1 tohoto Dodatku č. 1.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.4 V Dodatku č. 1 nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost tohoto Dodatku č. 1 svým podpisem.


V Olšanech u Prostějova dne 24. 11. 2017

za objednatele

za zhotovitele


RNDr. Milan Elfmark
Starosta obce




Zdeněk Peřina-jednatel
A-Z STAVBY s.r.o.

A-Z STAVBY s.r.o.
stavební firma
ZDENĚK PEŘINA
Za pekárnou 656, 783 14 Bohuňovice
IČ: 268 39 580, DIČ: CZ26839580

Příloha č. 1 ROZPOČET – soupis skutečně provedených prací