

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 30.1.2015

I. Smluvní strany

Zhotovitel

AQUA – GAS, s.r.o.

sídlo: Berkova 92, 612 00 Brno
zastoupený: Radovanem Koudelkou
kontaktní osoby: Radovanem Koudelkou
IČ: 25513117
DIČ: CZ25513117
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 215322728/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 292 65.

Objednatel

Městys Ostrov u Macochy

sídlo: Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy
zastoupený: Ing. Ondřej Hudec
IČ: 00280780
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen Objednatel)

Preambule

Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na dílčích změnách ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.1.2015 (dále jen smlouva) .

2. Předmět dodatku

Článek X. Doba provádění díla

1. Předpokládaný termín řádného ukončení a předání díla včetně víceprací a méněprací (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) 30.9.2015.

3. Další ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Ostrově u Macochy dne: 31-08-2015

Za zhotovitele

AQUA - GAS, s.r.o.

Berkova 92, Brno 612 00

IČO: 25 51 31 17

DIC: CZ 25 51 94 17

Tel: 541 246 566

Radovan Koudelka

jednatel společnosti AQUA – GAS, s.r.o.

Za objednatele

MĚSTYS

679 14 Ostrov u Macochy



Ing. Ondřej Hudec
starosta městyse