

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.1

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : **Městys Ostrov u Macochy**
Sídlo : Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy
Zastoupené : Ing. Ondřej Hudec – starosta
IČ : 00280780
DIČ : neplátce DPH
Plátce DPH : ne
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú. 1360194309/0800

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ondřej Hudec – starosta

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

A

Zhotovitel : **H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.**
Sídlo : Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko
Zastoupený : Ing. Vladimír Haška, jednatel
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 18391
IČ : 60741619
DIČ : CZ60741619
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : MONETA Bank, a.s., č.ú. 643801514/0600
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Vladimír Haška, tel.: 516417561, h3.sro@cbox.cz

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 je smlouvě o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení.

II. Úvodní ustanovení

2.1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího, resp. výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

"Rekonstrukce místní komunikace „Na skále“

jejímž hlavním účelem je rekonstrukce stávajících místních a účelových veřejných komunikací ve stávajícím rozsahu. Součástí návrhu je řešení odvodnění komunikací a zpevněných ploch. Řešené komunikace jsou součástí sítě místních obslužných komunikací a komunikací pro pěší. Účelem rekonstrukce je zlepšení technického stavu komunikací, zvýšení dopravní bezpečnosti, zlepšení možností údržby komunikací a celkové zlepšení životního prostředí v obci. Většina řešených komunikací má stávající kryt vozovky zpevněný šterkem s nedostatečnými podkladními vrstvami. Tento povrch bude nahrazen asfaltovým krytem nebo dlážděným krytem s výměnou a zesílením podkladních a ložných vrstev. Řešené úseky jsou pevně prostorově a výškově vymezeny stávající zástavbou a respektují stávající historicky vzniklý uliční systém. V některých částech řešených úseků jsou proto prostorové a výškové poměry takové, že není možné splnit požadavky ČSN 73 6110 Navrhování místních komunikací. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

V. Cena díla a délka rekonstrukce místní komunikace

5.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou se po započítání méněprací sjednává na jako cena pevná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena dle SOD bez DPH	3.328.518,48,-Kč
Méněpráce bez DPH	- 823 434,64,-Kč
Cena celkem bez DPH	2.505.083,84,-Kč
<i>DPH 21%</i>	<i>526.067,61,-Kč</i>
Cena celkem vč. DPH	3.031.151,44,-Kč

IV. Lhůty a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit výkon své činnosti vymezený touto smlouvou a plnit závazky z této smlouvy neprodleně po podpisu této smlouvy.

4.2. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených lhůtách plnění, které jsou pro zhotovitele závazné, přičemž dřívější plnění je možné. Níže uvedené termíny jsou nejpozději možnými termíny plnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy:

Dokončení stavebního díla (stavebních prací) :

31.05.2020

XVIII. Závěrečná ustanovení

18.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

18.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č.1 smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy."

18.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

18.4. Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo se uzavírá na základě usnesení č. 153/16 R/2020 z 16. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, dne 28.1.2020


III. Přílohy smlouvy

19.1. Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

1. PŘÍLOHA č.1– Rozpočet MĚNĚPRÁCE.

V Ostrově u Macochy, dne 28.2.2020
Za objednatele
Ing. Ondřej Hudec, starosta

V Blansku 28.2.2020
Za zhotovitele
Ing. Vladimír Haška, jednatel

MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy


**INŽENÝRSKE STAVBY spol. s r.o.**
Brněnská 1002/27, Blansko 678 01
IČO: 60741619, DIČ: CZ60741619
Tel./fax: 516 41 75 61
spol. s r.o. Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001



Položkový rozpočet

S:	"Rekonstrukce místní komunikace „Na skále“ - MĚNĚPRÁCE
O:	Ostrov u Macochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	AVJ 3 Jímka	SO10 5	SO105 dešt.	SO 104	SO104 dešt.	množství celkem	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce									823 434,64
	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 15 cm	m3		7,56		18,90	18,90	45,36	56,00	2 540,16
	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3		98,01		350,55	350,55	799,11	96,00	76 714,56
	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3		98,01		350,55	350,55	799,11	28,00	22 375,08
	122501102R00	Odkopávky nezapažené v hor.6 do 1000 m3	m3		49,01		175,28	175,28	399,56	260,00	103 884,30
	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	14,44					14,44	208,00	3 003,52
	131501201R00	Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3	m3	43,32					43,32	360,00	15 595,20
	131501111R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.6 do 100 m3, , vpusti	m3			10,13		16,20	26,33	308,00	8 108,10
	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6,	m3			27,00	24,96	5,76	57,72	388,00	22 395,36
	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3		49,00	37,13	200,24	21,96	308,32	39,00	12 024,48
	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3		98,00		350,55		448,55	39,00	17 493,45
	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	14,44					14,44	39,00	563,16
	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	43,32					43,32	39,00	1 689,48
	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	7,22	98,01		350,55		455,78	39,00	17 775,42
	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	43,32	49,00	18,11	184,64	4,10	299,16	39,00	11 667,20
	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t	m3	7,22	98,01		350,55	4,10	459,88	243,00	111 749,87
	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	7,22	98,00	18,11	350,55	4,10			
	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	43,32	588,06		2103,30	24,57	2759,25	28,00	77 259,11
	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	43,32	49,00	18,11	184,64		295,06	243,00	71 700,31
	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 6000 m	m3	43,22	49,00	18,00	184,64	24,57			
	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	259,92	294,00	90,54	1107,81		1752,27	28,00	49 063,50
	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	84,40	245,50	30,24	893,76	6,84	1260,74	14,00	17 650,39
	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	12,06	163,68		585,42	6,84	768,00	60,00	46 079,91
	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	43,32	49,00	15,19	308,34		415,85	60,00	24 950,76
	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	14,56		37,13	24,96	7,46	84,10	186,00	15 642,79
	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2			117,00		67,20	184,20	58,00	10 683,60
	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2			117,00		67,20	184,20	48,00	8 841,60
	151201201R00	Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 4 m	m2	60,80					60,80	100,00	6 080,00
	151201211R00	Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m	m2	60,80					60,80	50,00	3 040,00
	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,22		27,11	15,60	18,34	68,27	88,00	6 007,94
	175100020RAD	Obsyp potrubí šterkopiskem, dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 15km	m3			7,20	9,36	1,92	18,48	653,00	12 067,44
	175200022RAD	Obsyp objektu šterkopiskem fr.32-63mm, dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	43,32					43,32	653,00	28 287,96
	119000001RA0	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	7,00	5,00			6,00	18,00	190,00	3 420,00
	119000002RAA	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu, 3 kabely, ztlížená vykopávka	m				52,00		52,00	290,00	15 080,00