

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.2

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : **Městys Ostrov u Macochy**
Sídlo : Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy
Zastoupený : Ing. Ondřej Hudec – starosta
IČ : 00280780
DIČ : neplátce DPH
Plátce DPH : ne
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú. 1360194309/0800

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ondřej Hudec – starosta

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

A

Zhotovitel : **H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.**
Sídlo : Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko
Zastoupený : Ing. Vladimír Haška, jednatel
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 18391
IČ : 60741619
DIČ : CZ60741619
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : MONETA Bank, a.s., č.ú. 643801514/0600
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Vladimír Haška, tel.: 516417561, h3.sro@cbox.cz

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 je smlouvě o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení.

II. Úvodní ustanovení

2.1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího, resp. výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

"Rekonstrukce místní komunikace „Na skále“

jejímž hlavním účelem je rekonstrukce stávajících místních a účelových veřejných komunikací ve stávajícím rozsahu. Součástí návrhu je řešení odvodnění komunikací a zpevněných ploch. Řešené komunikace jsou součástí sítě místních obslužných komunikací a komunikací pro pěší. Účelem rekonstrukce je zlepšení technického stavu komunikací, zvýšení dopravní bezpečnosti, zlepšení možností údržby komunikací a celkové zlepšení životního prostředí v obci. Většina řešených komunikací má stávající kryt vozovky zpevněný štěrkem s nedostatečnými podkladními vrstvami. Tento povrch bude nahrazen asfaltovým krytem nebo dlážděným krytem s výměnou a zesílením podkladních a ložných vrstev. Řešené úseky jsou pevně prostorově a výškově vymezeny stávající zástavbou a respektují stávající historicky vzniklý uliční systém. V některých částech řešených úseků jsou proto prostorové a výškové poměry takové, že není možné splnit požadavky ČSN 73 6110 Navrhování místních komunikací. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

V. Cena díla a délka rekonstrukce místní komunikace

5.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou se po započítání méněprací sjednává na jako cena pevná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena dle Dodatku č.1	
celkem bez DPH	2.505.083,84,-Kč
Vícepráce	
SO 104 MK úsek 7d	66.703,50,- Kč
SO 104 MK úsek 8d	50.255,70,- Kč
Vjezdy k nemovitostem	259.784,70,- Kč
Méněpráce	
SO 104 MK 7d – dešťová kanalizace	33.810,00,- Kč
SO 104 MK 7d – dešťová kanalizace	221.054,50 Kč
Celková cena stavby bez DPH	2.626.963,26,- Kč
DPH 21%	551.662,28,- Kč
Celková cena stavby včetně DPH	3.178.625,54,- Kč

XVIII. Závěrečná ustanovení

18.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

18.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č.1 smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.“

18.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

18.4. Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo se uzavírá na základě usnesení č. 211/22 R/2020 ze 22. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, dne 7.7.2020.

III. Přílohy smlouvy

19.1. Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:


1. PŘÍLOHA č.1– Rozpočty MĚNĚPRÁCE, VÍCEPRÁCE

V Ostrově u Macochy, dne 13.7.2020

Za objednatele

Ing. Ondřej Hudec, starosta

MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy



V Blansku 13.7.2020

Za zhotovitele

Ing. Vladimír Haška, jednatel



INŽENÝRSKÉ STAVBY spol. s r.o.
Brněnská 1002/27, Blansko 678 01
IČO: 60741619, DIČ: CZ60741619
Tel./fax: 516 41 75 61 ①
Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001