

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 2017.14

na zhotovení projektové dokumentace stavby
podle paragrafu 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : Ivo Hradil - Vodoprojekt, Havlíčkova 1/234, Valašské Meziříčí
zastoupený : Ing. Ivo Hradil, majitel
oprávněný k jednání : Ing. Libuše Hradilová
bankovní spojení : 1766869329/0800, Česká spořitelna, a.s.
IČ, DIČ : 61595888, CZ6210020608
telefon, fax, e-mail : 571-612680, 0603-570730, hradil.vp@email.cz
- 1.2. Objednatel : Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
zastoupená : Bc. Pavlem Manou, starostou obce
oprávněný k jednání : Ing. Pavla Novosadová, místostarostka obce
ve věcech technických : Ing. Pavla Novosadová, místostarostka obce
bankovní spojení : KB, a.s., 3523851/0100
IČ, DIČ : 00303747, CZ00303747
telefon, fax, e-mail : 571 647 166, 571 647 168, pmana@quck.cz

obě strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 k předmětné smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 02.2017 na akci: „ **Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva**“

2. Předmět dodatku

2.1. Čl. 5 Doba plnění

" Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva "

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět plnění dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 2.1, 3.1. a 3.2. smlouvy o dílo č. 2017.14, v termínu do:

30. 06. 2017 - projektová dokumentaci pro rozhodnutí o umístění stavby

2.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2017.14 se dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.

2.3. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2017.14 je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno potvrzené vyhotovení obdrží objednatel a jedno potvrzené vyhotovení obdrží zhotovitel.

Ve Valašském Meziříčí
dne 12. června 2017

Ivo Hradil - VODOPROJEKT
Havlíčková 1/234
757 01 Valašské Meziříčí

zhotovitel
Ing. Ivo Hradil



V Dolní Bečvě
dne: 12. Června 2017

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

objednatel
Bc. Pavel Mana, starosta obce

