



**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2014**

uzavřená podle ustanovení §536 a následných, zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku

**Odůvodnění dodatku: Změny v projektu č.1**

**Po vyhotovení ZMĚNOVÉHO LISTU 1A – OŘEZ A KÁCENÍ STROMŮ,**

**ZMĚNOVÉHO LISTU 2A – VÝSADBY STROMŮ A KEŘU je nově vypočtená**

**cena díla s využitím cen měrných jednotek uvedených v položkovém rozpočtu nabídky z výběrového řízení**

**Město Vlachovo Březí**

se sídlem: Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí

IČ: 00250821

DIČ:

bankovní spojení:

za který jedná: Lubomír Dragoun, starosta města h

**(dále jen objednatel)**

a

Název firmy: Bohdan Chadt

Sídlo: Majdalena 103, 378 03 Majdalena

Zastoupená: Bohdanem Chadtem, jednatel společnosti

Osoba pověřená vedením realizace zakázky: Bohdan Chadt

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v – živnostník nezapsán v OR

pod číslem: - nezapsán v OR ..... oddíl: .....

IČO: 466 73 857 DIČ: CZ6302210123

bankovní spojení: Česká spořitelna č. účtu: 265 482 922/ 300

**(dále jen zhotovitel)**

I.

**Výchozí podklady a údaje**

Název zakázky:

**Křížová cesta u Svatého Ducha – regenerace lipové aleje a okolních porostů ve Vlachově Březí**

VI.

**Cena díla**

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu smlouvy na základě zákona č. 526/90 Sb. a činí částku v českých korunách:

**732 817,- Kč bez DPH, DPH: 153 893,- Kč, s DPH: 886 708,-Kč**

( slovy: osmsetosmdesátšest tisíc sedmsetosmi Kč).

**Tato částka se podpisem tohoto dodatku ke smlouvě ruší a vstupuje v platnost nově vypočtená cena díla dle ROZPOČTOVÝCH NABÍDKOVÝCH LISTŮ 1B a 2B**



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

**AKTUALIZOVANÝCH** na základě schválených **ZMĚNOVÝCH LISTŮ 1A a 2A**. K této ceně, jakož i u ceny předchozí je přičtená nezměnná částka na výsadbu trvalek (554 442,- + 5 925 = 560 367,- bez DPH)

Účastníci mezi sebou sjednali **aktualizovanou pevnou cenu** předmětu smlouvy na základě zákona č. 526/90 Sb. a činí částku v českých korunách:

**560 367,- Kč bez DPH, DPH: 117 677,- Kč, s DPH: 678 044,- Kč**

(slovy: Šest set sedmdesát osm tisíc čtyřicet čtyři Kč).

Tato částka obsahuje všechny složky ceny, daně a poplatky podle zákona o cenách. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v **rozpočtových nabídkových listech 1B a 2B, včetně výsadby trvalek**.

V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další nutné náklady spojené s vyznačením výsadeb v terénu vyhotovením změnových a rozpočtových listů včetně zákresů změn do map, tzn. **vypracování dokumentace ke změně projektu č.1**

Změny díla (vícepráce, méněpráce) jsou oceňovány takto:

**S využitím cen měrných jednotek uvedených v položkovém rozpočtu nabídky z výběrového řízení**

Jinak všechna ostatní ustanovení a závazky zůstávají beze změn.

Na důkaz tohoto prohlášení k dodatku připojují své podpisy.

V VI. BŘEZÍ dne 30.3.2015



**MĚSTO VLACHOVO BŘEZÍ**  
Náměstí Svobody 56  
384 22 Vlachovo Březí  
tel.: 388 329 163, 388 320 055  
IČ: 00250821 3

Razítko a podpis objednatele

V MAJDALENĚ dne 30.3.2015

Razítko a podpis zhotovitele

**Dodatek č.1: dokumentace ke změně projektu č.1**

Bohdan CHADT  
Revitalizace stromů a krajiny  
Majdalena 103, 378 03 Majdalena  
IČO: 466 73 857 DIČ: CZ 6302210123  
tel: +420 723 035 185 e-mail: bohdan.chadt@cbbox.cz