

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍEVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvojPro vodu,
vzduch a přírodu**DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
v souladu se zněním pozdějších novel

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany**Objednatel:****Obec Vidov**

se sídlem:

Vidov 51, 370 07 Vidov

IČ:

00581917

Zastoupená:

Ing. Tomášem Šedivým, starostou obce

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.,

Č. účtu:

33421-231/0100

Telefonní spojení:

386 466 000

e-mail :

obec.vidov@centrum.cz

*Zástupce objednatele:***Zhotovitel:****KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.**

se sídlem:

Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí

zápis v

Krajský soud v Českých Budějovicích v odd C vložce 4350

Zastoupený:

Jaroslavem Fleišmanem, Ing. Martinem Sellnerem - jednatelem

IČ:

60647621

DIČ:

CZ60647621

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pobočka Prachatice

Č. účtu:

75513943/0300

Telefonní spojení:

388329167

e-mail :

kvint@kvint.cz

*Zástupce zhotovitele:**Ve věcech smluvních**Ing. Martin Sellner**Ve věcech technických**Jaroslav Fleišman*

3. Předmět plnění

- 3.1. Předmětem plnění je zhotovení stavby „**REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM „V RYBNÍCE“ – TVORBA TŮNÍ**“ (dále jen „Dílo“).

Ruší se: 4. Lhůty provádění díla

Z důvodu stávajících klimatických podmínek, doporučení odborné firmy na výsadbu zeleně a po dohodě s AOPK v Českých Budějovicích se stavební práce dokončí dle termínů uvedených v dodatku č.1 ale kompletní výsadba zeleně se provede ve vhodnějším klimatickém období, kdy bude zaručeno, že se rostliny snáze zakoření, se ruší v čl. 4 body a), b) uvedené v dodatku č.1 SOD – lhůty provádění díla :

- a) termín zahájení prací: 6.1.2014
b) termín ukončení prací: 29.8.2014

Nahrazuje se: 4. Lhůty provádění díla

- a) termín zahájení prací: **6.1.2014**
b) termín ukončení prací: **30.9.2014**

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podepsání tohoto Dodatku č. 2 statutárními zástupci objednatele a zhotovitele.

Tento Dodatek č.2 je vypracován v 3 vyhotoveních, z nichž 2 si ponechá objednatel a 1 zhotovitel.

Ostatní body nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Za Objednatele:

Ve Vidově, dne

30.7.2014

Za Zhotovitele:

V Konopišti, dne

30.7.2014

Ing. Tomáš Šedivý, starosta

OBEC VIDOV

Vidov 51

370 07 Č. Budějovice

IČO 00581917, č.ú. 33421-231/0100

KVINT VLAHOVO BŘEZÍ

spol. s r. o.

Konopiště 45, 384 22 Vl. Březí

IČO: 606 47 621 DIČ: CZ 606 47 621

Jaroslav Fleišman, Ing. Martin Sellner
jednatelé