

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo – stavební práce

Částečná rekonstrukce multifunkční budovy v obci Měrotín

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy zhotovitele: 02/2022

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Obec Měrotín

se sídlem: Měrotín č.p. 19, 783 24 Slavětín u Litovle

zastoupena: Mgr. Miroslavou Vaňkovou, starostkou obce

tel.: 585 155 030

e-mail: starosta@merotin.cz

IČO: 00635341, DIČ: CZ00635341

kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Miroslavou Vaňkovou

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Stavební firma Stavrel s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C43534 vedenou u Krajského soudu v Ostravě

sídlo: Požárníků 534, Hanušovice, 788 33

zastoupená: Svoboda Marcel, jednatel firmy

IČO: 27855571 DIČ: CZ 27855571

telefon: 602 633 005

e-mail: svobodamarcel@email.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Hrdina, tel.: 605 578 100, e-mail:

hrdina@stavrel.cz

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Cena díla, odst. 3.1. Smlouvy o dílo ze dne 15. 3. 2022 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Částečná rekonstrukce multifunkční budovy v obci Měrotín“.

2.2. Při závěrečné fakturaci byla zjištěna součtová chyba v položkovém rozpočtu na straně č. 2 rekapitulace dílů – 60 Úprava povrchů, omítky, správný součet položek 72 347,20 Kč.

Celkem za dílo bez DPH: 811 107,86 Kč

DPH 21% 170 332,65 Kč


Celkem za dílo s DPH: 981 440,51 Kč

2.3 Na základě dohody objednatele a dodavatele byla navýšena položka v díle č. 64 Výplně otvorů, položky č. 23 -24, původní počet kusů vnitřních dveří se navyšuje z počtu 4 ks na 6 ks. Dále dochází ke změně specifikace 3 ks dveří a zárubní na protipožární.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na základě své svobodné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.
- 3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění.
- 3.6. Tento dodatek byl schválen na 36. Zasedání Zastupitelstva obce Měrotín dne 12. 9. 2022 a přijat usnesení č. UZ 36/2022/05.

Za objednatele:


Obec Měrotín
Miroslava Vaňková
starostka obce



V Měrotíně dne: 15. 9. 2022

Za zhotovitele:


Stavební firma STAVREL s.r.o.
Marcel Svoboda
jednatel

V Měrotíně dne: 15. 9. 2022