

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Zadavatel: obec Zlatníky - Hodkovice
Sídlo: náves sv. Petra a Pavla 113, Zlatníky 252 41
IČ: 00241873
DIČ: --
Zastoupený: Ing. Jiří Rezek – starosta obce

a

Zhotovitel: ENVOS, s.r.o.
se sídlem: Týnská ulička 607/5, 110 00 Praha 1 – Staré Město
zastoupený: Michal Vokáč, jednatel společnosti
IČ: 27098001
DIČ: CZ27098001
Bankovní spojení: 187501808/0300, ČSOB
Zápis v OR/ŽR: Krajský obchodní soud v Praze oddíl: C číslo vložky: 96094
Tel: 602 201 203
Fax:
E-mail: michal.vokac@envos.cz

čl. V. Doba plnění

se doplňuje bod 4)

Objednatel je oprávněn odložit zahájení plnění dle této smlouvy v závislosti na zajištění financování díla nejvíce o 12 měsíců od předpokládaného zahájení plnění bez nároku změny sjednané ceny za dílo ze strany Zhotovitele.


Pokud Objednatel odloží předpokládaný termín zahájení plnění dle čl. V. 1. a) smlouvy o dílo, je povinen oznámit Zhotoviteli nový termín zahájení plnění nejméně 15 dní před nově stanoveným termínem plnění. Zhotovitel se zavazuje takto stanovený termín akceptovat a zahájit práce na díle v nově stanoveném termínu.

V Praze, dne 5.5.2016

V Praze, dne 5.5.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Jiří Rezek, starosta

.....
(jméno, funkce, podpis, razítko)




Michal Vokáč, jednatel společnosti

.....
(jméno, funkce, podpis, razítko)

