

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 15/2014
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Miroslav
sídlo: Miroslav, náměstí Svobody 1/1, PSČ 671 72
jednající: Dipl. Ing. Augustin Forman, starosta
IČ: 00293164

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma,s.r.o.
sídlo: Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice
zapsaný v obchodním rejstříku: KOS v Brně, oddíl C, vložka 60719
jednající: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Miloš Ryšavý – jednatel
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka,a.s. Moravský Krumlov
č. účtu: 43-3741540227/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. Termíny a místo plnění

2.1. Termín dokončení

Termín dokončení se prodlužuje do 14.11.2014 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek - dlouhodobých dešťů, které mají vliv na kvalitu prováděného díla a znemožňují provádění díla – viz odkazy - zápisy ve Stavebních denících.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 15/2014 se nemění.

V Miroslavi dne **30.09.2014**

Za Objednatele

Ing. Augustin Forman-starosta



Ve Vémyslicích dne **29.09.2014**

Za Zhotovitele

Miloš Ryšavý - jednatel

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049