



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK D1

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

OBEC PLANÁ

statutární zástupce: starosta obce pan Ing. Tomáš Pintér

se sídlem: Planá 59, 370 01 České Budějovice 1

IČ: 00581852

DIČ: *obec není plátcem DPH*

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 36323231/0100

telefon: 387 203 091

mobil: 777 089 194

e-mail: obec.plana@quick.cz, starosta@obecplana.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

Sdružení „Limex – Dřevotvar“

Zastoupené vedoucím účastníkem sdružení

LIMEX CB a.s.

Střížkovská 3

180 00 Praha 8 – Střížkov

IČ: 26030845

DIČ: CZ26030845,

zastoupený – Ing. Liborem Kulířem – předsedou představenstva ,

zapsaný v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 9327 vedeném u Městského soudu v Praze

a

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o., Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov,

IČ: 26071584, DIČ : CZ26071584,

Zastoupený - Josefem Ptákem – jednatelem společnosti ,

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

Korespondenční adresa :

LIMEX CB a.s.

Pobočka České Budějovice

Pekárenská 549

370 04 České Budějovice

dále jen **zhotovitel**

MULTIFUNKČNÍ DŮM OBCE PLANÁ

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Libor Kulíš - ve věcech smluvních a technických (tel. +420 602 437 264)

Josef Pták - ve věcech smluvních a technických (tel. +420 777 801 711)

za objednatele:

Ing. Tomáš Pintér – ve věcech smluvních (telefon: 387 203 091)

technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku IV. Doba plnění z důvodu zvýšeného rozsahu plnění a dodržení technologických lhůt při realizaci díla :

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech – nové znění :

- dokončení stavby: max. do **30.04. 2014**
- vyklizení staveniště: **do 5 dnů po předání a převzetí díla**

XII. Závěrečná ustanovení

Nový přidatý článek :


XII.9. Ostatní ustanovení nezměněné tímto DODATKEM D1 v původní Smlouvě o dílo zůstávají v patném znění a v plném rozsahu.

Planá dne 20.12.2013


V Českých Budějovicích dne 16.12.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:


OBEC PLANÁ
Planá 59
370 01 České Budějovice
IČ: 005 81 852 1

Ing. Tomáš Pintér
starosta obce


LIMEX CB a.s.
Strážkovská 3
180 00 Praha 8 (2)
IČ: 260 30 845, DIČ: CZ-26030845
Ing. Libor Kulíš
předseda představenstva LIMEX CB a.s.
vedoucí účastník sdružení

Příloha – harmonogram výstavby 2014