

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
zastoupené starostou Mgr. Davidem Šimkem
bankovní účet číslo: 27-1283340359/0800
520591/0100

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ing. Herbert Svoboda**
IČO: 662 86 867, DIČ: CZ
sídlo Antonína Slavíčka 692/35, Lány, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku živnostenském - MěÚ Svitavy
bankovní účet číslo: 2900486025/2010

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 2.3.2016 Smlouvu o dílo ohledně zhotovení projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru na stavbu: „**Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy**“, která byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 2.3.2016 (dále jen „Smlouva o dílo“).

V průběhu provádění díla bylo při konzultaci projektové dokumentace s požárním specialistou zjištěno, že je nutné dopracovat nové dispoziční řešení únikových požárních cest z objektu, a proto je nutné prodloužit termín pro provedení první části díla. Dne 1.10.2016 nabyde účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcí předpisy a současně došlo k upřesnění názvu dokumentace z původního názvu „Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy“ na nový název „Rozšíření objektu T.G.Masaryka 33a ve Svitavách“.

Z důvodů shora uvedených strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

B.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že mění Smlouvu o dílo takto:

a) stávající znění bodu 1.2 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„1.2 Dílem je zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na stavbu: „**Rozšíření objektu T.G.Masaryka 33a ve Svitavách**“ (dále též jen „stavba“), a to :

- 1.2.1. zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení v rozsahu a obsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
- 1.2.2. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhláškou č. 169/2016 Sb.;
- 1.2.3. výkon autorského dozoru projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu realizace stavby, maximálně však v rozsahu 200 hodin.“

b) stávající znění bodu 1.8 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„1.8 Objednatel informoval zhotovitele, že na celý projekt žádá o poskytnutí dotace z programu IROP.“

c) stávající znění bodu článku II. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:

**„II.
Termín plnění**

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v těchto termínech:

2.1.1. projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení:

- a) zahájení: ihned po uzavření této smlouvy,
- b) předání projektové dokumentace: do **25.8.2016**;

2.1.2. projektová dokumentace pro provádění stavby:

- a) zahájení: ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění této části díla; výzvu je objednatel oprávněn učinit nejdříve po převzetí projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení;
- b) předání projektové dokumentace pro provádění stavby: do 4 měsíců ode dne doručení písemné výzvy objednatele dle bodu 2.1.2. písm. a);

2.1.3. autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace díla - stavby pod názvem „Rozšíření objektu T.G.Masaryka 33a ve Svitavách“. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k zahájení plnění této části díla a tuto výzvu je oprávněn učinit nejdříve s účinností ke dni zahájení stavebních prací díla pod názvem „Rozšíření objektu T.G.Masaryka 33a ve Svitavách“.

d) stávající znění bodu 6.5. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„6.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí obsahovat podrobný položkový rozpočet (dále je „rozpočet“) díla pod názvem „Rozšíření objektu T.G.Masaryka 33a ve Svitavách“ a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“) zpracovaný dle zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů. Rozpočet bude oceněn v cenách obvyklých v místě plnění. Rozpočet a výkaz výměr bude obsahovat rekapitulaci stavebních objektů, popř. provozních souborů.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 26.7.2016

Ve Svitavách dne 27.7.2016

Za objednatele:

Zhotovitel:

Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

Ing. Herbert Svoboda

Ing. Herbert SVOBODA
Antonína Slavička 692/35, 568 02 Svitavy
projektová a inženýrská činnost ve výstavbě
oceňování nemovitostí, znalecké posudky
IČ: 662 86 867 DIČ: CZ

