

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 17/2013

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících Obchodního zákoníku
níže uvedeného dne mezi:

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Město Miroslav

- se sídlem: nám.Svobody 1, 671 72 Miroslav
- zastoupený: ing.Augustin Forman – starosta města
- IČO: 00293164
- DIČ : CZ00293164
- bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
- číslo účtu: 3927 – 741 /0100
- telefon: 515 333 201

ZHOTOVITEL:

- se sídlem: **Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.**
- zastoupený: Vémyslice 241, 671 42
- osoby oprávněné jednat: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
- ve věcech smluvních: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
- ve věcech technických: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
- IČO: Miloš Mattes – stavitel. manager
- DIČ: Petr Sedá - stavitel
- bankovní spojení: 28315049
- číslo účtu: CZ28315049
- telefon a fax: Komerční banka a.s., pobočka Mor.Krumlov
- E – mail: 43-3741540227/0100
- mirysavy@volny.cz

**III.
Doba plnění**

Doba plnění a provádění díla se prodlužuje do 20.12.2013.

**IV.
Cena za dílo**

Cena bez DPH - původní	820.683,-- Kč
Cena bez DPH - práce nad rámec základního rozpočtu	120.830,-- Kč
Nová cena bez DPH vč.prací nad rámec základního rozpočtu	941.513,-- Kč
DPH 21 %	197.718,-- Kč
Nová cena stavebních prací vč.DPH 21 %	1,139.231,-- Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

V Miroslavi : 12.12.2013

Ve Vémyslicích : 12.12.2013



.....
OBJEDNATEL

Ing.Augustin Forman-starosta města

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel.fax:515 323 427, 803 510 525
IČ:23315049 DIČ:CZ28315049

.....
ZHOTOVITEL

Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

Rozpočet stavebních prací - Město Město Miroslav - Úprava prostoru u hasičské zbrojnice, oprava kanalizace a vodovodu-práce nad rámec základního rozpočtu

[illegible]