

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

1.1. Objednatel : **Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště**

Sídlo : Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště
Statutární orgán : Ing. Jaroslav Zatloukal – ředitel školy
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Jaroslav Zatloukal – ředitel školy
b) ve věcech technických : Ing. Jaroslav Zatloukal – ředitel školy,
RNDr. Miroslav Kučera – zástupce ředitele školy
IČ : 00559644
DIČ : CZ00559644
Bankovní ústav : Komerční banka, a. s.
Číslo účtu : 23130721/0100
Tel. / Fax : 572 433 911/572 433 959
E-mail : zatloukal@ssphz-uh.cz

1.2. Zhotovitel : **STAMOS spol.s r.o.**
Sídlo : Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště
Statutární orgán : Dušan Šeda

Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 461
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Dušan Šeda

b) ve věcech technických : Ing.Petr Zhoř, autorizovaný inženýr pro PS
Ing.Jozef Mojžiš, hlavní stavbyvedoucí
Ing.Aleš Majzlík, vedoucí přípravy zakázek

IČ : 13694758
DIČ : CZ13694758
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu : 5617550267/0100
Tel. / Fax : 572 551 460/572 551 009
E-mail : stamos@stamos.cz

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 8. 2012 na akci:

**„Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště-
spojovací krček“**
(dále jen Smlouva)

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 2 je:

a) Dle ustanovení čl. 2.11.1 odst. a) smlouvy o dílo dochází ke změně předmětu díla o neprovedení dohodnutých stavebních prací dle změnového listu č.:

01- Odpočet OK- zinkování 94 563,-Kč

Celková cena díla se snižuje o **méněpráce** (odpočet neprovedených prací) ve výši **94 563,-Kč** bez DPH.

b) Dle ustanovení čl. 2.11.1 odst. b) smlouvy o dílo dochází ke změně v provedení dodatečných prací dle změnového listu č.:

4A- Kolize s kanalizací 117 976,-Kč

4B- Výměna podloží 276 639,-Kč

4C- Stavební úpravy vnitřních prostor 116 838,-Kč

Celková cena díla se zvyšuje o **vícepráce** ve výši **511 453,-Kč** bez DPH

Méněpráce a vícepráce byly oceněny v souladu s odst. 4. 7. SOD.

- 2.3. Dodatkem č. 2 smlouvy o dílo dochází ke zvýšení ceny díla o 416 890,-Kč bez DPH.
- 2.4. Plnění spadá do režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona číslo 235/2004 Sb. O DPH

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Článek 2. Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.13., který zní takto:

- 2.13. Předmět díla se zužuje o **méněpráce** uvedené ve změnových listech č.: 01 a rozšiřuje o **vícepráce** uvedené ve změnových listech č.: 4A, 4B, 4C. Součástí změnových listů jsou položkové rozpočty, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. ZMĚNA CENY DÍLA

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 smlouvy, a to tak, že se mění odst. 4.2. Smlouvy a po změně zní:

4.2.1. Cena dle SOD

6 325 593,- Kč bez DPH

1 265 119,- Kč DPH 20%

7 890 712,-Kč včetně DPH

(slovy: sedmmilionůosmsetdevadesáttisícšedmsetdvánáctkorunčeských)

4.2.2. Cena dle Dodatku č.2

416 890,- Kč bez DPH

83 378,- Kč bez DPH

500 268,-Kč včetně DPH

(slovy: pětsettisícdvěstěšedesátosmkorunčeských)

4.2.3 Cena celkem

6 742 483,- Kč bez DPH

1 348 497,- Kč DPH 20%

8 090 980,- Kč včetně DPH

(slovy: osmmilionůdevadesáttisícdevětsetosmdesátkorunčeských)

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 5.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

- 5.3. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 5.4. Smlouva se doplňuje o přílohy – kopie změnových listů včetně výkazu výměr, které tvoří přílohy tohoto dodatku č. 2 a stávají se nedílnou součástí Smlouvy.

V Uherském Hradišti dne: 14. 12. 2012

Objednatel:

SSPZ[®]
SPOLNÁ ÚZEMNÍ PŮJEMNÁ
HOTELOVÁ A ZDRAVOTNICKÁ UHERSKÉ HRADIŠTĚ



V Uherském Hradišti dne: 14. 12. 2012

Zhotovitel:

STAMOS
spol. s r. o.
Odkrýva 108
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
IČ: 13694758 DIČ: CZ13694758

