

SMLOUVA O DÍLO 007/19/VOJ

DODATEK Č.2

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Dolní Bečva
Dolní Bečva č.p.340 , 756 55

Zastoupený:
Zástupce zhotovitele:

Bc.Mana Pavel, starosta obce

ve věcech smluvních: Bc.Mana Pavel, starosta obce

ve věcech technických: ing.Pavla Novosadová,
místostarosta obce

IČO: 00303747
DIČ: CZ00303747
Bankovní spojení: KB,a.s.,
Č.ú. 3523851/0100

2. Zhotovitel:

Vojkůvka s.r.o.
Dolní Bečva 336, 756 55,

Zastoupený:
Zástupce objednatele:

p. Petr Vojkůvka - jednatel

ve věcech smluvních: p. Petr Vojkůvka
ve věcech technických: p. Petr Vojkůvka

IČO : 27828417
DIČ : CZ27828417
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
Č.ú. 1858255359/0800

A) **Čl.IV. výše uvedené smlouvy nově zní :**

Článek IV. Cena díla

4.1. Celková cena díla je navýšena změnou materiálu povrchu dlažby. Celková cena je stanovena podle občanského zákoníku :

Cena celkem bez DPH dle SoD:	3 304 779,50,- Kč
DPH 21 % :	694 003,70,- Kč
Cena celkem vč. 21% DPH :	3 998 783,20,- Kč

Cena bez DPH dle dodatku č.2:	80 018,64,- Kč
--------------------------------------	-----------------------

Cena celkem bez DPH dle SoD +dodatek č.2:	3 384 798,14,- Kč
DPH 21 % :	710 807,61 ,- Kč
Cena celkem vč. 21% DPH :	4 095 605,75,- Kč

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 007/2019VOJ a dodatkem č.1 se tímto nemění a zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí dodatku č.2 je položkový rozpočet rozdílu změny povrchu dlažby.

Článek XI. **Ostatní ujednání**

- 11.1. Vzájemné závazkové vztahy smluvních stran, které nebudou upraveny tímto dodatkem č.2 smlouvy o dílo se budou řídit Občanským zákoníkem.
- 11.2 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 11.3 Dodatek č.2 smlouvy o dílo bude moci být měněna pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány a odsouhlaseny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.4 Dodatek č.2 smlouvy o dílo nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.5 Dodatek č.2 smlouvy o dílo bude vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Na Dolní Bečvě dne : 3.3.2020



.....
za objednatele
Mana Pavel -starosta obce

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55




VOJKŮVKA
s. r. o.

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336

IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417

① Tel.: 755 787 600, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com



.....
za zhotovitele
Petr Vojkůvka- jednatel

27.02.2020

Obec Dolní Bečva , Dolní Bečva 340 756 55

Nabídka změny povrchu dlažby

T₁ Text

H Dodávka dlažby na stavbu

M Dlažba betonová zámková tl. 60 mm (barva písčkovcová), typ sestava kamenů 280x210, 210x140, 140x140, 140x70

M Dlažba betonová zámková tl. 60 mm (povrch URBIA, barva písčkovcová), typ korzo 210x140, 140x140, 140x70 (vyrobena na zakázku)

MJ Vyměra pol. Cen: cena cel.pol. : DPH

m2 -803,40 405,00 -325 377,00 21

m2 803,40 504,60 405 395,64 21

80 018,64

Cena celkem rozdílu bez DPH



VOJKŮVKA
s. r. o.

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336

IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417

①

Tel: 775 707 600, E-mail: vojkuvka@petrepsmail.cz

Soupis prací

Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě, 1. etapa

SO 01.1 Zpevněné plochy, 1. etapa - hřbitovní chodníky

Zakázka :

Objekt	Číslo (SKP)	Popis (přijetí)	Množství (m)	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přístavky	Hmot (t/m)	% Dph
056	O	HSV	podkl.vrstvy poz. komunikací	1,130								
Seznam položek pro oddíl :												
P	1	564651111	Podklad ze šterodrně ŠD 0/32 tl 150 mm nové hřbitovní chodníky/479	479,000	m2	130,00	62 270,00 Kč	62 270,00	0,00	0,00	0,00	21 %
057	O	HSV	krýty poz komunikací - kámen nebo živice									
Seznam položek pro oddíl :												
P	1	571908111	Kyt vymývaným dekorativním kamenivem tl. 200 mm (kačirek)	2 000	m2	650,00	1 300,00 Kč	1 300,00	0,00	0,00	0,408	21 %
059	O	HSV	krýty poz komunikací - dlažba									
Seznam položek pro oddíl :												
P	1	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši do tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 jednotlivě	780,000	m2	180,00	140 400,00 Kč	140 400,00	0,00	0,00	0,084	21 %
vč. lože z kamenné dlaž. 48 tl. 30 mm, Eleaf.2 = 50 MPa nové hřbitovní chodníky/479 stávající hřbitovní chodníky/301												
S	2	592451110	DLAŽ SKLADEBNA sestava kamenů 140x70, 140x140, 140x210, tl.60mm, barva přískovcová	803,400	m2	405,00	325 377,00 Kč	325 377,00	0,00	0,00	0,140	21 %
(479-301)*1,03												
087	O	HSV	potrubí z trub plastických									
Seznam položek pro oddíl :												
P	1	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost tříd. SN8 DN200	1 500	m	425,00	637 50 Kč	637 50	0,00	0,00	0,005	21 %
089	O	HSV	drobné objekty a zařízení									
Seznam položek pro oddíl :												
P	1	895941111	Zřízení vstupu kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	1,000	kus	4 120,00	4 120,00 Kč	4 120,00	0,00	0,00	0,341	21 %
S	2	59233854	SKRUZ S VYTOK OTV TBV-Q 450/330/1aPVC	1,000	kus	1 210,00	1 210,00 Kč	1 210,00	0,00	0,00	0,080	21 %
S	3	59233857	SKRUZ HORNÍ TBV-Q 450/295/5b	1,000	kus	1 080,00	1 080,00 Kč	1 080,00	0,00	0,00	0,058	21 %
S	4	59233864	PRSTEN VYROVNAV TBV-Q 390/60/10a	1,000	kus	671,00	671,00 Kč	671,00	0,00	0,00	0,027	21 %
P	5	899201111	Ossazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotností do 50 kg	1,000	kus	500,00	500,00 Kč	500,00	0,00	0,00	0,005	21 %
S	6	59233870	KOS KALOVY DIN 4052 - B1, výš.25cm	1,000	kus	652,00	652,00 Kč	652,00	0,00	0,00	0,007	21 %
S	7	59233878	MRIZ M1 D400 DIN 19583-13 500/500A	1,000	kus	2 420,00	2 420,00 Kč	2 420,00	0,00	0,00	0,058	21 %
S	8	59233876	RAM ZABET DIN 19583-9 500/500 A	1,000	kus	1 790,00	1 790,00 Kč	1 790,00	0,00	0,00	0,060	21 %
091	O	HSV	doplňující konstrukce									
Seznam položek pro oddíl :												
P	1	916231213	Ossazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opterou do lože z BP C20/25 XF3	860,000	m	238,00	204 680,00 Kč	204 680,00	0,00	0,00	0,130	21 %
Bet.drbnba chodníku 50x520*860												
S	2	59217314	OBURBNÍK ZAH ABO 12-20 100x50x200	885,800	kus	53,00	46 947,40 Kč	46 947,40	0,00	0,00	0,024	21 %
860*1,03												
P	3	919726122	Geotextilie separační	226,000	m2	52,00	11 752,00 Kč	11 752,00	0,00	0,00	0,000	21 %
vsklovená příhy												
095	O	HSV	řízná dokončovací konstrukce									
Seznam položek pro oddíl :												
P	1	095R01	premištění stávající hrobky	1,000	kol	80 000,00	80 000,00 Kč	80 000,00	0,00	0,00	0,000	21 %
096	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí									
Seznam položek pro oddíl :												
P	1	113202111	Vytrhání obrub krajinových obrubníků stávajících	285,000	m	21,00	5 985,00 Kč	5 985,00	0,00	0,00	0,000	21 %
U	2	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na vzdálenost 1 km	58 425	t	231,00	13 496,18 Kč	13 496,18	0,00	0,00	0,000	21 %
U	3	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km do 15 km	817,950	t	9,00	7 361,55 Kč	7 361,55	0,00	0,00	0,000	21 %
P	4	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	58 425	t	160,00	9 348,00 Kč	9 348,00	0,00	0,00	0,000	21 %
095A	O	HSV	bourání a demolice konstrukcí bez odvozu na placenou skládku									
Seznam položek pro oddíl :												
							27 430,50 Kč	27 430,50	0,00	0,00	0,000	5 760,41