

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Malý obchvat města Bzence, II. etapa
Evidenční číslo veřejné zakázky:	4290
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Bzenec
Sídlo:	náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec
IČ:	002 84 807
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Můžete sdělit termín (předpokládaný) zahájení prací, dokončení je v ZD uvedeno.

ODPOVĚĎ 1

Předpokládaný termín zahájení prací je zadavatelem stanoven na druhou polovinu měsíce listopadu 2013.

DOTAZ 2

Jaký je předpokládaný termín zahájení stavebních prací a předání staveniště??

V návrhu smlouvy je uveden termín zahájení prací **do 7 dnů od podpisu smlouvy u dílo.**

Lhůta pro dokončení stavebních prací je přitom stanovena **do 120 kalendářních dnů od termínu zahájení.**

Pokud by se smlouva podepsala po skončení 10-ti denní lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dle §110 odst. 4 zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v aktuálním znění, (tj. nejdříve ve 21.10.2013) zasahovala by většina stavebních prací do zimního období.

Tato skutečnost s ohledem k technologickým postupům výstavby je absolutně nevyhovující z důvodu vlivu klimatických podmínek a dle našeho odborného názoru není možno tento termín dodržet.

Proto žádáme o stanovení konkrétního termínu výstavby, který bude vhodný k provedení stavebních prací dle zadávací a projektové dokumentace.

ODPOVĚĎ 2

Předpokládaný termín zahájení prací je zadavatelem stanoven na druhou polovinu měsíce listopadu 2013.

Zadavatel z důvodu zajištění dostatečného prostoru upravuje lhůtu pro dokončení stavebních prací tak, aby stavba nebyla prováděna za špatných klimatických podmínek – viz informace níže.

INFORMACE

Zadavatel z důvodu zajištění dostatečného prostoru pro výstavbu prodlužuje lhůtu pro dokončení stavebních prací z původních 120 dnů na 210 dnů. Z tohoto důvodu zadavatel poskytuje jako přílohu těchto dodatečných informací novou a pro zpracování nabídky závaznou podobu dokumentu **SVAZEK 3 - Vzor návrhu smlouvy o dílo**. Tímto pozbývá původní dokument SVAZEK 3 – Vzor návrhu smlouvy o dílo své platnosti.

Zadavatel doplňuje a zpřesňuje v zadávací dokumentaci informace o financování veřejné zakázky. Z tohoto důvodu zadavatel poskytuje jako přílohy těchto dodatečných informací novou a pro zpracování nabídky závaznou podobu dokumentů **Výzva k podání nabídky - Informační list, SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky pro**

zpracování nabídky. Tímto pozbývají původní Výzva k podání nabídky - Informační list, SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky platnost a jsou nahrazeny dokumenty, které jsou přílohami těchto dodatečných informací.

V důsledku těchto změn zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne **17. 10. 2013 v 13.00 hod.**

Změny provedené v dokumentech:

SVAZEK 3 – Vzor návrhu smlouvy

3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději **do 210 kalendářních dnů od termínu zahájení**

6.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy Objednatel prohlásí, že obdržel sponzorský dar určený k úhradě těchto stavebních prací. Pokud takové prohlášení Objednatel nevydá ani do 15.2.2014, pozbývá Smlouva platnosti, bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv ze smluvních stran.

SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky

5.7. FINANCOVÁNÍ

Financování veřejné zakázky předpokládá zadavatel z části pokrýt sponzorským darem. Neposkytnutí tohoto sponzorského daru může mít za následek nedostatek finančních prostředků na úhradu této veřejné zakázky. Neposkytnutí sponzorského daru je okolností, pro niž nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Tato okolnost může být důvodem ke zrušení tohoto zadávacího řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo při neposkytnutí sponzorského daru tuto veřejnou zakázku zrušit a nerealizovat podle § 84 odstavec 2 písmeno e) zákona.

Výzva k podání nabídky - Informační list

5.1. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **17. 10. 2013 v 13.00 hod.**

6.1. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **17. 10. 2013 v 13.01 hod.** v sídle úřadu města Bzence, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec, a sice v malé zasedací místnosti u sekretariátu. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

Ostatní dokumenty se nemění.

Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele včetně příloh.

Přílohy těchto dodatečných informací:

Příloha č1 – Výzva k podání nabídky - Informační list

Příloha č2 – SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky

Příloha č3 – SVAZEK 3 - Vzor návrhu smlouvy o dílo

V Brně dne 01. 10. 2013

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností