

Dodatek č. 3
Smlouvy o dílo uzavřené dne 14.12.2018
Smluvní strany

A. Objednatel : **Obec Horní Bečva**
Sídlo: 756 57 Horní Bečva 550
IČ: 00303771
DIČ: CZ00303771
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1772311399/0800

B. Zhotovitel: **HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.**
757 01 Valašské Meziříčí, Na Potůčkách 537/5
IČO 28645006
DIČ: CZ28645006
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1872292359/0800
Zast. ve věcech smluvních : Bivoj Heryán, jednatel

Dodatkem č. 3 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek IV. smlouvy o dílo takto:

IV. Cena za dílo

Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy .č.1

Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH:	12 077 336,99 Kč
DPH 21%	2 536 240,77 Kč
Nová cena včetně DPH:	14 613 577,76 Kč

Vícepráce bez DPH:	3 329,00 Kč
Méněpráce bez DPH:	-99.888,12 Kč

Cena díla dle dodatku č.3 bez DPH:	11 980 777,87 Kč
DPH 21%	2 515 963,35 Kč
Nová cena včetně DPH:	14 496 741,22 Kč

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha č.1: Rozpočet vícepráce/ méněpráce

V Horní Bečvě dne 6.4.2020
OBEC HORNÍ BEČVA
-2-
756 57 HORNÍ BEČVA 550

.....
za objednatele

Ve Valašském Meziříčí dne: 6.4.2020

Heryán
RECONSTRUCTIONS
HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
Na Potůčkách 537/5
757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ⑧
IČO: 28645006
DIČ: CZ28645006
TEL: 778 833 782-3
www.heryan.cz

.....
za zhotovitele