

Časový harmonogram realizace

Rybník Otínoveský horní - odbahnění a rekonstrukce

Objekt	2017								
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Odbahnění									
Obnova kamenného opevnění hráze									
Bourací práce a kácení									
Rekonstrukce přelivu									
Ostatní a vedlejší náklady									
Cena v Kč bez DPH	1 794 386 Kč								

Termín stavby: 3/2017-11/2017

V Brně dne 13.12.2016

Agromeli spol. s r.o.
 Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
 DIČ: CZ46980989 (4)
 tel: 542 217 323

Ing. Josef Macek
 jednatel společnosti