

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo (č. smlouvy objednatele: 01/08/2014, č. smlouvy zhotovitele: 32/2014, „Vodovod Bratčice – napojení na SV Dolní Kounice - Mělčany“) ze dne 22.8.2014

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Obec Bratčice

Se sídlem:	Bratčice 36, 664 67 Syrovice
Zastoupený:	Janem Buršíkem – starostou obce
IČ:	00488127
DIČ:	CZ00488127
Bankovní spojení:	KB, a.s. pobočka Brno-venkov
Číslo účtu:	13426641/0100
Telefon:	+ 420 547 233 166

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel : Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Se sídlem : Popice 11, 66902 Znojmo
Zastoupený: Janem Jebáčkem - jednatelem
IČ: 29366186
DIČ: CZ29366186
Bankovní spojení: SBERBANK
Číslo účtu: 4200360412/6800
Telefon: 603268149
Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS Brno oddíl C, vložka 75747

(dále také jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo (č. smlouvy objednatele: 01/08/2014, č. smlouvy zhotovitele: 32/2014, „Vodovod Bratčice – napojení na SV Dolní Kounice - Mělčany“) ze dne 22.8.2014

I.

Dne 22.8.2014 uzavřeli objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 01/08/2014, č. smlouvy zhotovitele: 32/2014, „Vodovod Bratčice – napojení na SV Dolní Kounice - Mělčany“) (dále také jen „Smlouva o dílo“).

II.

Tímto dodatkem mění objednatel a zhotovitel článek IV.1 této Smlouvy o dílo tak, že nově zní:

Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

CENA CELKEM	4,987.839,68 Kč bez DPH
DPH CELKEM	1,047.446,32 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	6,035.286,00 Kč vč. DPH

Seznam víceprací				
S:	VODOVOD BRATČICE - napojení na skupinový vodovod D.Kounice-Mělčany			
O:				
R:				
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
	Poznámka uchazeče			celkem
	Vícepráce			
1	Vrt HV4		1,00000	200 735,50
2	Vícepráce levá komora		1,00000	13 045,00
3	Těsnění		1,00000	10 000,00
4	Protlak		1,00000	70 834,65
5	Arch.průzkum II.etapa		1,00000	6 600,00
	Celkem za stavbu:			301 215,15

III.

Výše uvedení zástupci zhotovitele a objednatele prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

IV.

5.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v původním znění.

5.2 Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

5.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – položkový rozpočet s výkazem výměr.


V Bratčicích dne 15.4.2015

Ve Znojmě dne 22. 4. 16

(22. 8. 2016)


Objednatel: Obec Bratčice

Zhotovitel :Inženýrské stavby
Jebáček s.r.o.




Jan Buršík - starosta

OBEC BRATČICE
664 67 Syrovice ①
okres Brno-venkov



Jan Jebáček - jednatel

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
POPICE 11,
669 02 ZNOJMO
IČ: 293 66 186



OBEC BRATČICE
664 67 Syrovice ①
okres Brno-venkov