

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy zhotovitele: S23-034-0003

Název: Město Dubňany
Adresa: Náměstí 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany
Jednající: Zbyněk Lysý – starosta města
TDO: Ing. Peter Štefančík
IČO: 00284882
DIČ: CZ00284882
bankovní spojení: KB Hodonín, číslo účtu: 1523671/0100
a

Název: SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresa: Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
Telefon, email: +420 518 307 451, office-hodonin@swietelsky.cz
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupený: Ing. Radimem Čápem – jednatelem a
Ing. Jiřím Kozlem – jednatelem
oprávněni jednat: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel;
oba na základě pověření
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.:
č. účtu: 212269343/0300

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. David Horák

(dále též „Zhotovitel“)

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 2 ke shora uvedené smlouvě o
dílo v tomto znění:

I.

1.1. Článek 2. – „Předmět smlouvy“ se doplňuje následovně:

Na základě požadavku objednatele a podmínek místa staveniště došlo k úpravě rozsahu prací o méněpráce a dodatečné stavební práce, které jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku.

1.2. Článek 5. – „Cena za dílo“ se upravuje následovně:

Na základě odst. 1.1. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena díla upravuje následovně:

Původní cena dle Dodatku č. 1 bez DPH:	4 573 947,81 Kč
<u>Dodatek č. 2 celkem bez DPH:</u>	<u>- 81 263,95 Kč</u>

Celková cena díla vč. dodatku č. 2 bez DPH:	4 492 683,86 Kč
DPH 21%:	943 463,61 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 2 vč. DPH:	5 436 147,47 Kč

II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.


2.2. Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

2.3. Dodatek č.2 byl schválen Radou města Dubňany dne 11.9.2024 usnesením č. 8/62/24.

Příloha: Soupis prací

Objednatel:

V Dubňanech, dne: 13.9.2024



.....
Zbyněk Lysý, starosta obce

MĚSTO DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00204802, DIČ: CZ00284882

Zhotovitel:

SWIETELSKY (215)
stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599



.....
Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín


.....
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel

Soupis prací a výkaz výměr						
S:	Dubňany - Stavební úpravy lesní cesty ST038/03 a ST038/02					
O:	002 Komunikace I.etapa					
ROZPOČET						
P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem
Díl:	005.22	Rekonstrukce stávající lesní cesty s výslednou třídou 1L				-73 207,05
11	573312611	Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2	m2	-647,850	113,00	-73 207,05
Díl:	009.11	3x Samostatný sjezd bez propustku				-3 390,00
31	573312611	Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2	m2	-30,000	113,00	-3 390,00
Díl:	009.14	Lesní sklad				-1 808,00
45	573312611	Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2	m2	-16,000	113,00	-1 808,00
Díl:	009.15	Výhybna				-2 858,90
59	573312611	Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2	m2	-25,300	113,00	-2 858,90
CELKEM						-81 263,95 Kč