

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 3/2016 ZE DNE 29. 2. 2016

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Chotoviny

Zastoupen : starostou Mgr. Zdeňkem Turkem

IČO: 00252352

DIČ: CZ00252352 (plátce DPH)

TDI: Ing. Vladimír Pohan

1.2. Smlouva je uzavřena s uchazečem, který byl vybrán na základě výsledku veřejné zakázky a smlouva je v souladu se zadávací dokumentací k VZ.

Zhotovitel: CHALIŠ spol. s r.o.

Sídlo : kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor - Klokoty

Zastoupen: Františkem Chalupským, Ing. Bedřichem Liškou - jednatelem

Bank. spoj.: KB a.s. Tábor č.ú.: 243341301/0100

IČO : 42360412

DIČ : CZ42360412

III. Termíny pro provedení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

zahájení prací od:

01. 04. 2016

dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do:

31. 07. 2016

Prodloužení termínu je z důvodu špatných klimatických podmínek.


Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

V Chotovínách dne 24. 6......2016

V Táboře dne 21. června 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Zdeněk Turek
starosta



CHALIŠ spol. s r.o.
vodohospodářské
stavební a zemní práce
kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor
Tel.: 381 231 106
IČ: 42360412

František Chalupský
jednatel

