

NÁVRH Smlouvy o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
č. smlouvy zhotovitele: 2019-14/MP

Dodatek č.1

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Chotoviny

se sídlem Hlinická 250, 391 37 Chotoviny

zastoupená: Mgr. Zdeňkem Turkem, starostou obce

IČ: 00252352

DIČ: CZ00252352

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce, tel. 724 188 850

- ve věcech technických:

Ing. Petra Málková, investiční technik, tel. 604 477 703

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s.

č.ú : 156930562/0300

1.2 Zhotovitel:

KAVAS W, s. r. o.

se sídlem Slapy 106, 391 76 Slapy

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 16406

zastoupená: Bc. Petrem Míkou, jednatelem společnosti

IČ: 280 86 473

DIČ: CZ280 86 473

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

Bc. Petr Míka, jednatel společnosti

- ve věcech technických:

Jan Míka, stavbyvedoucí

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., pobočka Tábor

č.ú.: 7316634001 / 5500

2. Základní údaje o díle

- 2.1 Stavba: „**Obnova vodovodu Chotoviny, ul. Na Vyhliďce**“
- 2.2 Objekt : stavba není členěna na stavební objekty
- 2.3 Místo: Chotoviny, ul. Na Vyhliďce
- 2.4 Okres: Tábor

3. Předmět smlouvy – určení díla.

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu:
- 3.2 Obnova vodovodu pro veřejnou potřebu v uličním profilu místní komunikace „Na Vyhliďce“ s přepojením stávajících domovních přípojek v celkové délce 316 m, bezvýkopovou metodou HYDROS.

4. Předmět dodatku.

Výše uvedeným dodatkem se upravuje termín realizace.

4.1 Zhotovitel provede dílo v tomto termínu:

zahájení prací:	01.09. 2019
dokončení stavby:	31.10. 2019

Termín realizace se upravuje v koordinaci s dalšími stavebními akcemi objednatele.

5. Věci určené k provedení díla.

- 5.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 5.2 Ostatní ustanovení SoD ze dne 25.03.2019 zůstávají v platnosti beze změny.
- 5.3 Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem všech smluvních stran.

V Chotovinách dne 17.9.2019

Objednatel: Obec Chotoviny



Mgr. Zdeněk Turek
Starosta obce

Ve Slapech u Tábora dne 17.9.2019

Zhotovitel: KAVAS W s.r.o.

KAVAS W s.r.o.
Slapy 106, Slapy u Tábora 331 26
Tel.: +420 726 866 100
IČ: 280 66 479, K.S. L.P. 00000000

Bc. Petr Míka
jednatel společnosti