



Smlouva o dílo č.: 20/2020

uzavřená ve smyslu ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění platných právních předpisů (dále též „**ObčZ**“), v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**ZVZ**“)

Dodatek č.2

Dodatek č.2 upravuje : čl. VI. Cena za dílo

Smluvní strany:

1 . Objednatel:

OBEC CHOTOVINY

Hlinická čp.250

391 37 Chotoviny

IČO: 00252352

DIČ: CZ00252352

Bankovní spojení: č.ú.: 156930562/0300 vedený u ČSOB a.s. v Táboře

zastoupený : starostou Mgr. Zdeňkem Turkem

Výkonem technického dozoru objednatele je pověřen investiční technik obce Chotoviny

Ing. Petra Málková

e-mail: investice.ou@chotoviny.cz, tel: 604 477 703

2. Zhotovitel:

KAVAS a.s.

sídlem Slapy 137, Slapy u Tábora, PSČ 391 76

IČ: 26111454

DIČ: CZ 26111454

bankovní spojení: č.u.: 1022024753/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Tábor

zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 1550

zastoupená ve věcech smluvních: Jiřím Včelákem, předsedou představenstva

ve věcech technických: p. Jan Jirků, stavbyvedoucí, tel.: 777 914 059

(dále také „smluvní strany“)

Článek IV.

Cena díla a způsob placení

1. Cena díla stanovená ve smlouvě o dílo:

Celková cena bez DPH ve výši:	4 986 757,00,-Kč
DPH 21%:	1 047 219,00,-Kč

Celková cena vč. DPH:	6 033 976,000- Kč
------------------------------	--------------------------

2. Cena díla po zapracování nákladů na vícepráce stanovená v soupise víceprací, který je přílohou tohoto dodatku:

Celková cena bez DPH ve výši:	5 873 201,05,-Kč
DPH 21%:	1 233 372,22,-Kč

Celková cena vč. DPH: 7 106 573,27,- Kč

3. Celkový cenový rozdíl tedy činí 886 443,70,- Kč + 21% DPH = 1 072 596,88,- Kč včetně DPH.

Ostatní články a body smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Chotovinách dne 30.9.2021

Ve Slapech u Tábora dne 30.9.2021


.....
Objednatel: Obec Chotoviny




KAVAS a.s.
391 76 Slapy u Tábora 137
Tel./fax: 381 278 320
IČO: 261 11 454
DIČ: CZ26111454
.....
Zhotovitel: KAVAS a.s.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			Soupis Více prací		
Stavba:	200804	Kulturní dům Chotoviny, parc.č. 332 a 251	Stavba:	200804	Kulturní dům Chotoviny, parc.č. 332 a 252
Objekt:	01	Zateplení multifunkčního objektu	Objekt:	01	Zateplení multifunkčního objektu
Rozpočet:	01	stavební práce	Rozpočet:	01	stavební práce
Zadavatel	Obec Chotoviny Hlinická 250 39137 Chotoviny	IČO: 00252352 DIČ: CZ00252352	Zadavatel	Obec Chotoviny Hlinická 251 39138 Chotoviny	IČO: 00252353 DIČ: CZ00252353
Projektant:	Graphic PRO s.r.o. Tábor, Stránské ho 2255, PŠC 39002	IČO: 28125657 DIČ: CZ28125657	Projektant:	Graphic PRO s.r.o. Tábor, Stránské ho 2255, PŠC 39003	IČO: 28125658 DIČ: CZ28125658
Zhotovitel:	KAVAS a.s. Slapy 137, 391 76 Slapy u Tábora	IČO: 26111454 DIČ: CZ26111454	Zhotovitel:	KAVAS a.s. Slapy 137, 391 76 Slapy u Tábora	IČO: 26111455 DIČ: CZ26111455
Vypracoval:			Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem	Rozpis ceny		Celkem
HSV		2 736 022,92	HSV		432 107,00
PSV		2 021 605,43	PSV		418 844,70
MON		41 129,00	MON		35 492,00
Vedlejší náklady		188 000,00	Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00	Ostatní náklady		0,00
Celkem		4 986 757,35	Celkem		886 443,70
Rekapitulace daní			Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	Základ pro sníženou DPH	16 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 986 757,35 CZK	Základ pro základní DPH	21 %	886 443,70 CZK
Základní DPH	21 %	1 047 219,04 CZK	Základní DPH	21 %	186 153,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK	Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		6 033 976,39 CZK	Cena celkem vícepráce s DPH		1 072 596,88 CZK
			Cena celkem s DPH		7 106 573,27 CZK
v <u>CHOTOVINY</u> dne <u>30.9.2021</u> <u>KAVAS a.s.</u> 391 76 Slapy u Tábora 137 Tel./fax 381 284 295 IČO: 26111454 DIČ: CZ26111454			v <u>CHOTOVINY</u> dne <u>30.9.2021</u> <u>KAVAS a.s.</u> 391 76 Slapy u Tábora 137 Tel./fax 381 284 295 IČO: 26111454 DIČ: CZ26111454		